

合同结算审批

项目名称	悠然居项目			结算详情
合同名称	悠然居项目品牌墙及亮化包装设计制作合同	合作方	洛阳泰智文化传媒有限公司 类型: 营销类	
合同金额	246,980.00	累计变更金额	0.00	
暂估变更金额	0.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	
成本部送审金额	220,999.00	结算金额	220,999.00	
审计部定审金额	220,999.00			

合同款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	修改前变更金额	本次变更金额	预计金额	款项说明
1	0208 间接费->销售费用 单位工程: 项目 产品组合: 住宅->洋房	246,980.00	0.00	-25,981.00	-25,981.00	220,999.00	
合计		246,980.00	0.00	-25,981.00	-25,981.00	220,999.00	

经办人意见 1、悠然居营销广告及品牌墙工程验收施工完成, 满足合同结算要求
2、原合同含税金额246980.00元, 结算金额220999.00元, 详见附件。

签字: 陈向向 日期: 2024-09-18 16:18:13

经办人部门 集团公司->河南浩德龙瑞置业有限公司->悠然居项目->招采成本部

审批栏

PM项目成本经理意见 请领导审批。	签字: 陈向向 日期: 2024-09-18
PM项目总经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2024-09-19
PM区域总意见 同意	签字: 张磊 日期: 2024-09-19
PM成本管理部总监意见 同意	签字: 朱欣 日期: 2024-09-21
PM营销客服中心总监意见 同意	签字: 赵瑞波 日期: 2024-09-22
工程审计专员意见 总价包干合同, 审核无异议, 同意此定案金额。	签字: 杨林桥 日期: 2024-11-06
PM集团审计负责人意见 同意	签字: 齐全中 日期: 2024-11-07
PM地产分管副总裁意见 同意	签字: 郭利好 日期: 2024-11-07

PM申请人意见
同意

签字: 陈向向 日期: 2024-11-08