

合计	226,840.00	0.00	-29,165.00	-29,165.00	197,675.00
经办人意见	1、悠然居项目营销围挡包装工程，原营销费用计入建安成本 2、合同金额226840.00元，结算金额197675.00元，详见附件				签字：陈向向 日期：2024-09-1816:09:47
经办人部门	集团公司->河南浩德龙瑞置业有限公司->悠然居项目->招采成本部				
审批栏	PM项目成本经理意见 请领导审批。				签字：陈向向 日期：2024-09-18
	PM项目工程经理意见 同意				签字：陈卓 日期：2024-09-19
	PM项目总经理意见 同意				签字：张磊 日期：2024-09-19
	PM区域总意见 同意				签字：张磊 日期：2024-09-20
	工程审计专员意见 总价包干合同，审核无异议，同意此定案金额。				签字：杨林桥 日期：2024-11-06
	PM集团审计负责人意见 同意				签字：齐全中 日期：2024-11-07
	PM申请人意见 同意				签字：陈向向 日期：2024-11-08

序号	发件人/发件日期	当前任务	处理人	签收日期/结束日期	意见	审核意见	公开	处理状态
1		申请人	陈向向	2024-09-18 16:09 2024-09-18 16:09	1、悠然居项目营销围挡包装工程，原营销费用计入建安成本 2、合同金额226840.00元，结算金额197675.00元，详见附件 [详细]			处理完毕
2	陈向向 / 2024-09-18 16:09	成本经理	陈向向	2024-09-18 16:10 2024-09-18 16:10	请领导审批。 [详细]			处理完毕
3	陈向向 / 2024-09-18 16:10	项目工程经理	陈卓	2024-09-19 12:35 2024-09-19 12:36	同意 [详细]			处理完毕
4	陈卓 / 2024-09-19 12:36	项目总经理	张磊	2024-09-19 18:15 2024-09-19 18:15	同意 [详细]			处理完毕
5	张磊 / 2024-09-19 18:15	区域总	张磊	2024-09-20 19:29 2024-09-20 19:29	同意 [详细]			处理完毕
6	张磊 / 2024-09-20 19:29	工程审计经理	杨林桥	2024-10-10 15:24 2024-11-06 15:38	总价包干合同，审核无异议，同意此定案金额。 [详细]			处理完毕
7	杨林桥 / 2024-11-06 15:38	集团审计部审核	齐全中	2024-11-07 17:32 2024-11-07 17:32	同意 [详细]			处理完毕
8	齐全中 / 2024-11-07 17:32	通知申请人	陈向向	2024-11-08 08:24 2024-11-08 08:24	同意 [详细]			处理完毕
9	陈向向 / 2024-11-08 08:24	结束						处理完毕