

工程进度款费用计算明细表

| 序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价(元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款(元) | | 本次申请应付款(元) | | | 累计应付款(含本次申请,元) | | 累计实付款(元) | 累计已批未付(不含本次申请,元) | 本次付款形象进度简述 |
|--------------|--------|-------------|---------|---------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------|--------|---------------------|------------------|------------|
| | | | | | 累计已审批工程量 | 累计已审批款 | 本次应付工程量 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例 | | | |
| | | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写 | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 截至付款计算时,按财务实际支付金额填写 | 已审批-实付 | 隐藏该行 |
| 1 | 9#入户门 | 75504.00 | 48 | 1573 | | | | 90% | 67953.60 | | | | | |
| 2 | 10#入户门 | 111683.00 | 71 | 1573 | | | | 90% | 100514.70 | | | | | |
| 3 | 合计 | | | | | | | | 168468.30 | | | 据实填总金额 | 据实填写挂账 | |
| 本次付款申请金额取整为: | | | | | | | | | 168000 | | | | | 取到整数位 |

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

张磊
2024.11.7

日期：