

现场签证申请单审核

申请单编号	集团泳池系统改造20241114
申请单名称	泳池系统改造
申请日期	2024-11-14
暂估金额	27,760.00
签证类型	其他原因
原因	<p>集团活动中心泳池系统加热燃气炉总是因管道堵塞、锈蚀而停止工作，集团工程管理部根据现场情况针对性提出整改意见：</p> <ol style="list-style-type: none">1、燃气炉供水不再从泳池循环水中抽取，燃气炉采用封闭循环，使用工业蒸馏水；2、将已有的2个板式换热器打压冲洗，若无问题则启用板式换热器，使燃气一次供水通过板换给泳池水进行加热；3、考虑到一次热水管道内部锈蚀严重，需将燃气炉管道全部拆除，重新更换为不锈钢管道（持久耐

用)以及保温材料;

4、因水质原因,有1个燃气炉的加热盘管已经锈穿,需要重新进行更换;

经审计与分包人泳洁(郑州)工程技术有限公司商议,达成以下结果:

1、泳洁(郑州)工程技术有限公司认可因施工质量问题处罚30000元;

2、泳洁(郑州)工程技术有限公司承诺将原合同中除湿机2台拉走,按照合同额扣除相关费用;

3、泳洁(郑州)工程技术有限公司承担本次改造维修工作,改造完成后据实收方,明确改造费用可冲抵相应的罚款金额;