

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			本次付款形象进 度简述
			累计已审批工程 量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	
		按合同填写	填写累计已审批 的量	按已审批金额 填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	隐藏该行
—	第一次进度款							
1	硬质铺装	2856412.73			509334.16	0.75	382000.62	
2	绿植乔木	1064093.046			534342.11	0.75	400756.58	
3	绿植灌木	1089037.411			44801.88	0.75	33601.41	
4	景观水电	415896.1571			76871.39	0.75	57653.55	
5	外网雨污水	474787.9455			361157.65	0.75	270868.23	
6	软装	122008.1184			0.00	0.75		
4	合计	6022235.408					114880.39	
	本次付款申请金额取整为:						1140000	取到整数位



注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作簿内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责
人：

张磊

日期：