

## 现场签证申请单审核

申请单编号	S1-ZB-34
申请单名称	12#楼地下室热力小室墙体封堵改门
申请日期	2024-11-13
暂估金额	458.08
签证类型	因设计变更或修改设计
原因	12#楼地下室热力小室布局调整，个别墙体需拆改、粉刷