









工程签证审批单

编号: 01

项目名称	中浩德·山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑 S1 地块 16#楼 户内精装修开关插座、灯具 采购及安装工程
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块 16#楼户内精 装修开关插座、灯具采购及安装工程 施工合同	合同编号	LCS1-JA-105
签证部位	栾川山水文苑 S1 地块 16#楼东单元户内精装修维修事宜		
施工单位	河南专晶建筑工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>应甲方要求:</p> <p>1、安装后插座及灯具, 电路不通的维修。</p> <p>2、顶面吊顶不平、吊顶开裂、乳胶漆破损的维修。</p> <p>以上费用共计: 83120 元 (捌万叁仟壹佰贰拾元)。</p> <p>施工单位经办人 (签字/盖章):  日期: </p>		
监理单位意见	<p>以成本核算为准</p> <p>监理工程师 (签字/盖章):  日期:  2024.10.23</p>		
项目工程部意见	<p>因交房紧急, 河南首创未安排人维修电路及乳胶漆, 安排河南专晶进场维修。 产生的费用由河南首创 (16#楼精装修单位) 承担。</p> <p>专业工程师或经理:  日期: 2024.10.23</p> <p>工程总监:  2024.10.23 日期:</p>		
成本管理部意见	<p>专业成本管理岗:  日期:</p> <p>部门经理:  2024.10.23 日期:</p>		

项目总经理意见



李永

日期: 2024.11.19

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份;

2、现场签证单 < 10 万元, 由总裁审批; 现场签证单 < 30 万元, 由首席执行官审批; 现场签证单 \geq 30 万元, 需董事长审批。

工 作 联 系 单

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	联系单编号	20240919-001
合同名称	栾川山水文苑S1地块16#楼户内精装修开关插座、灯具采购及安装合同	合同编号	LCS1-JA-105
主送单位	河南专晶建筑工程有限公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事 由	关于16#楼东单元户内精装修维修事宜		
<p>内容：</p> <p>河南首创建设集团有限公司施工时线路不通、乳胶漆修补未安排人，因工期紧急，现交由你单位进行施工，主要是以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、安装后插座及灯具，电路不通的需要维修； 2、顶面吊顶不平、吊顶开裂、乳胶漆破损需要维修的由你单位进行维修； 3、电工、乳胶漆人工、木工人工费用全部按460元/天； <p>以上问题立即安排人员整改，不能影响交付。所产生费用全部由河南首创建设集团有限公司承担，费用从河南首创建设集团有限公司后期工程款中扣除。</p> <p>特此通知！</p>			
责任工程师：（签字） <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">秦 正 南</div>		项目工程总：（签字） <div style="text-align: center;"> 交房着急使用，同意  2024.9.19  2024.9.19 </div>	
日期：2024年9月19日			

签证汇总表

序号	名称	单位	数量	价格	合计	备注
1、	维修人工	工日	172	460	79120	
2、	维修乳胶漆材料费	项	1	3000	3000	
3、	东单元6、13层灯孔未开	层	2	500	1000	
共计					83120	

河南专晶建筑工程有限公司



S1地块16#楼维修电路、乳胶漆、木工人数统计

序号	工种	日期	人工 (个)	晚加班人 工(个)	合计	备注
1	电工	2024/9/19	3		3	
2	电工	2024/9/20	7		7	
3	电工	2024/9/21	11		11	
4	电工	2024/9/22	10	9	19	
5	电工	2024/9/23	10	8	18	
6	电工	2024/9/24	9	9	18	
7	电工	2024/9/25	10		10	
8	电工	2024/9/26	9		9	
9	油漆工	2024/9/16	4		4	
10	油漆工	2024/9/17	4		4	
11	油漆工	2024/9/18	6		6	
12	油漆工	2024/9/19	6		6	
13	油漆工	2024/9/20	6		6	
14	油漆工	2024/9/21	7		7	
15	油漆工	2024/9/22	7		7	
16	油漆工	2024/9/23	6		6	
17	油漆工	2024/9/24	6		6	
18	油漆工	2024/9/25	4		4	
19	油漆工	2024/9/26	5		5	
20	油漆工	2024/9/27	2		2	
21	木工		8		8	
22	电工	2024/9/28	2		2	交房期间
23	电工	2024/9/29	2		2	交房期间
24	电工	2024/9/30	2		-2	交房期间
共计					172	



















