

设计变更申请单审核

申请单编号	LNSSWY-BGSQ-0018
申请单名称	LNSSWY-JG-BG20241127
申请日期	2024-11-27
暂估金额	3,922.00
设计变更类型	主观变更-客户使用角度，提高舒适度、人性化的修改
原因	<p>根据项目意见：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 增加景石平面布置图；减少景石。2. 增加羽毛球网架及乒乓球桌；3. 沥青基础做法调整；4. 健身墙真石漆调整为质感涂料；5. 由于现场施工范围，增加雾喷，调整雾喷主机位置，则水电相应调整位置及管线路径。6. 西大门白洞石、岗亭黄金麻全部统一为沉香米黄；7. 补充入口景墙结构图；8. 水电补充控制回路及水池给水。