

签证审核

签证编号	集团泳池系统改造签证1127
签证名称	集团泳池系统改造签证1127
签证类型	其他原因
签证日期	2024-11-27
申请单	泳池系统改造
关联合同	游泳池设备改造供货及安装、泳池装修改造合同
合作伙伴	泳洁（郑州）工程技术有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	13.00%
签证金额	-18,881.60
办理期限	2024-11-27
暂估金额	27,760.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	泳池系统因水质问题由泳洁（郑州

) 工程技术有限公司进行加热系统的改造，由原来的直接从泳池循环水改造为一次热源闭式系统，变更涉及内容如下：

- 1、管道系统拆除及新建；
 - 2、增加板式换热器；
 - 3、增加控制系统；
 - 4、按照合同原价回收2台除湿机；
- 其中系统改造发生费用共计34118.4元，移除2台除湿机扣减单位53000元，本次改造共计费用为-18881.6元。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->精装修 工程->楼内 公共部位装 修	-18,881.60	-2,172.22	-16,709.38	