

情况说明

由中岫道路运输(河南)有限公司施工的《开元壹号 61B、66、47 地块土方开挖工程施工合同》，由于建设单位原因 47 地块一直未开始施工，经双方协商，61B 地块、66 地块、47 地块按完成时间分别单独结算，请领导批准

中岫道路运输(河南)有限公司



2024年5月29日

47 地块暂未开工，非施工方原因所致
协议约定，同意分开结算。

王

2024.5.29

王
2024.5.29