

# 工程款支付申请单

编号：001



项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	施工单位	郑州市金易格门窗装饰工程 有限公司
合同名称	栾川山水文苑项目 s7 地块一期工程门窗 制作及安装工程合同	合同编号	LCS7-JA-061

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

我方与贵单位签订《栾川山水文苑项目 s7 地块一期工程门窗制作及安装工程合同》，根据合同第六条第二款约定：每批次门及窗框安装完成，经甲方、监理验收合格的后，支付该批次已完成工程价款的 40%（因施工电梯口或甲方原因不能安装的除外），现已满足合同第六条第二款之约定，28#楼现场窗框安装完成，已完成产值金额 365901 元。截至 2024 年 12 月 24 日我单位已请款 0 元，现申请已完产值的 40%，本次请款共计 146000 元，（大写：壹拾肆万陆仟圆整），请予以审核。

开户行：工行郑州郑大支行

帐号：1702021109200099722

施工单位（章）  
项目经理：  
日期：

本表做为支付工程款的附件

## 工程进度、质量、安全确认单

编号: 001

项目名称	中浩德·山水文苑(栾川)项目	施工单位	郑州市金易格门窗装饰工程有 限公司
合同名称	栾川山水文苑项目 s7 地块一期工程门 窗制作及安装工程合同	合同编号	LCS7-JA-061
致: <u>栾川县浩德颐康文旅有限公司</u>			
<p>我方与贵单位签订《栾川山水文苑项目 s7 地块一期工程门窗制作及安装工程合同》，根据合同第六条第二款约定：每批次门及窗框安装完成，经甲方、监理验收合格的后，支付该批次已完成工程价款的 40%（因施工电梯口或甲方原因不能安装的除外），现已满足合同第六条第二款之约定，现场已经按要求施工完成，请予以审核。谢谢！</p>			
工程进度	1、质量情况符合要求；		
质量安全	2、现场安全文明施工符合要求；		
描述	3、进度满足合同要求。		
	施工单位：	日期：	
监理单位审核意见： <u>施工内容属实</u>  签字： <u>甄万光</u>  日期： <u>2024.12.20</u>		建设单位审核意见： <u>28#楼窗框安装完成，请成本审核。</u>  责任工程师签字： <u>秦雨南</u> 日期： <u>2024.12.21</u>  工程总签字： <u>甄万光</u> 日期： <u>2024.12.21</u>	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

## 工程进度款费用计算明细表

### 第一次进度款

序号	分项名称	固定/暂定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述			
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程款	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例					
1	28#楼框			按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付	隐瞒该行	
	合计							365901.40	40%	146360.56	146360.56		据实填写挂账			取到整数位
										146000			据实填写挂账			

本次付款申请金额取整为:

注: 1、分项工程不同时按具体合同约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改; 4、本表格随开工楼号数量逐步自打高加;

5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可; 6、按定额计价总价包工程本表填写总金额, 对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

张磊  
2024.12.24

现场驻场成本负责人:

施工单位负责人:

裴叔才

日期: 2024.12.24