

供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	洛阳佐威电力工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施工分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其他分包
约谈事由	宜阳山水文苑项目临时外网电力工程移交更换 DTU、避雷器、电源进线柜 2 台扣除拆除的避雷器及电源进线柜的费用问题
约谈日期	2025 年 3 月 20 日
约谈地点	电话约谈

约谈的内容

1、根据供电所针对宜阳山水文苑项目配电设施移交工作过程中要求增加 DTU, 更换一二次融合断路器及电源进线柜 2 台, 其中断路器与电源进线柜 2 台已按图纸安装完成, 施工方在拆除后未移交甲方, 在采购新的断路器合及电源进线柜后, 由直接厂家拉走, 此部分设备进过询价总价约为 5.6 万元左右。经过市场调查, 拆除后常规市场回收按设备内的废旧铁件和铜材的重量折价回收, 回收价值较低, 价格低于 1 万; 考虑到此设备厂家回收的利用率更高的情况下, 经过与施工方电话沟通; 施工方提供厂家回收价格证明为 6 千元, 与咨询到的回收价格不符; 经过与多家电力设备厂家沟通, 均不存在二次回收的电源设备的情况; 考虑到施工方是在未经甲方允许情况下处理的推给退给厂家的, 按照设备总价的 50%核算折旧费, 费用万 2.8 万元左右, 约谈后施工方不同意; 此后经过多次沟通后, 最终拆除的断路器及 2 台电源进线柜的折旧费双方协商为 2 万元, 此部分费用将在最终结算中进行扣除。

签字确认栏

供应商代表	签字: 电话: 18135655570 日期: 2025.3.25
我司代表	签字: 张丽霞 2025.3.25

因有折旧费未扣除, 经沟通同意扣除。杨林桥 2025.3.25