

集团审计监察部事项约谈确认表

编号: 2024-006

约谈对象	洛阳佐威电力工程有限公司
约谈事由	宜阳山水文苑项目临时外网电力工程结算事项的沟通
约谈日期	2025年4月7日
约谈地点	远程沟通

约谈内容

就审计监察部发现的该工程施工存在的以下问题:



- 1、因供电移交工程中发生设备变更,应扣减拆除设备对应合同价款,但结算初审时未扣除此部分金额;
- 2、该部分设备金额,经双方沟通协调考虑折旧费及折损费合计20000元。

经双方协商达成以下意见:

上述第2条问题涉及的费用,在结算中一次性扣除。

以下无正文。

事项确认签字栏

约谈对象	审计监察人员
签字: 陈江博 签章: 	签字:  4月7日