


质保金退还审批表

工程项目	开元壹号一期	申请方	河南星盾门业有限公司
合同名称	开元壹号一期5#、6#、7#楼及地下室木质防火门制作及安装合同	合同号	KYYH.01-JA-308
合同金额		结算金额	616460.00元
质保金金额	30823.00元		
维修扣款			
开户行及帐号	开户行：中国银行洛阳分行		账号：254645367194
致：洛阳浩德鑫置地有限公司			
<p>按照合同约定：留5%为质保金，质保期满2年后无质量问题后无息退还乙方。现我司申请退质保金（大写）：叁万零捌佰贰拾叁元（小写）¥：30823元 请审核并予以支付</p> <p style="text-align: right;">申请人（签字、盖章）</p>			
物业公司意见	 同意 任俊峰 2022.10.25		
工程部			
预决算部意见			
成本主管副总意见			
财务部意见			
工程主管副总意见			
项目总意见			
总裁意见			

附件：1、结算协议书； 2、工程验收单； 3、合同

结算协议书

编号: JS171-KYYH.01-JA-308

合同编号: KYYH.01-JA-308

合同名称: 开元壹号一期 5#.6#.7#楼及地下室木质防火门制作及安装合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南省高星实业有限公司

经过友好协商, 甲乙双方对结算不再存有异议, 双方均同意本工程的最最终结算金额为 616460 元人民币 (大写: 陆拾壹万陆仟肆佰陆拾元整), 具体详见工程结算汇总表。


自结算完成之日起, 甲乙双方不向对方提出任何索赔, 但甲方保留对乙方就工程质量及保修而引起索赔的权利。

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

负责人签字:



盖章:



日期:

2020.10.28

乙方: 河南省高星实业有限公司

负责人签字:



盖章:

日期:

2020.10.17

单项工程验收单

2019年5月

合同名称	开元壹号一期5、6、7#楼及地下室木质防火门				
施工单位	河南省高星实业有限公司				
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司				
工程开工日期	2016年7月20	工程竣工日期	2017年3月		
工程内容：5、6、7#楼楼内及地下室木质防火门制作及安装工程					
验收结论：					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良 <input type="checkbox"/> B：合格 <input checked="" type="checkbox"/> C：不合格 <input type="checkbox"/>					
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/> B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>				
4	现场：A：整洁、无浪费 <input type="checkbox"/> B：差 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>				
验收单位	施工单位验收人员签字并盖章				
	监理单位验收人员签字并盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	招采部	成本部	设计部	物业公司
 2019.5.26	 2019.5.27	 2019.5.27	 2019.5.27	 2019.5.27	

注：本表一式五份，工程、设计、招采、高明明、物业各一份

十五、变更说明

情况说明

我公司河南省高星实业股份有限公司(木门厂),于2016年10月20日变更为洛阳星盾门业有限公司,因发展需要,现变更为**河南星盾门业有限公司**,所拥有的“星高”品牌的防火门保持不变。同属一家公司,依然从事防火门的研发、生产、销售、安装的工程业务。给大家带来的不便和麻烦,敬请谅解。

特此说明

