

### 工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请)	累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单总价	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付	<b>隐藏该行</b>
1	21#、22#、37#、50#及地下车库咨询进度款			0.0008			82780526.24	80%	52979.54				造价最终确定后调整最终情况
2	景观清单工程量进度款			0.0008			5551304.16	80%	3552.83				合同价扣除苗木及围墙部分后造价
									56532.37		据实填总金额	据实填写挂账	
	本次付款申请金额取整为:								56000				取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

张磊  
2025.1.10

咨询公司负责人：

朱芸  
2025.1.10

日期：