

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)		累计应付款(含本次申请)		累计已批准未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述	
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额			累计实付款(元)
1	28、29、30、31、36、38、39#楼咨询进度款			0.0008				92554726.53	80%	59235.02			造价最终确定后调整最终情况
本次付款申请金额取整为:													
										59000			取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传本电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改; 4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加; 5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可; 6、按定额计价总价工程本表填写总金额, 对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

张磊
2025.1.16

咨询公司负责人: 李国科

2025.1.16

日期:

