

合同变更审核

项目名称	61B地块万达项目
合同名称	河南省洛阳市洛龙区开元万达广场建设咨询服务协议
合作方名称	郑州金水万达投资有限公司 类型：开发类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	7,280,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	3,640,000.00
变更后含税金额	10,920,000.00
本次变更原因及摘要	因万达开发延期，故根据咨询服务协议增加一年服务费用364万元
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55020412 直接成本->前期费用->服务咨询费->工程建设咨询服务费 单位工程：项目	7,280,000.00	0.00	3,640,000.00	10,920,000.00	
合计		7,280,000.00	0.00	3,640,000.00	10,920,000.00	