

关于 202 样板间露台景观定标情况说明

栾川山水文苑 S1 地块 20 号楼 202 样板间原施工单位（河南专晶建筑工程有限公司）因自身原因无法履行合同部分内容，造成样板间进度缓慢，现已无法满足我司需求。经沟通将露台铺装及相关景观工程切除，由我司另行发包。

根据我司确定露台景观方案，快速组织河南玺尊建设工程有限公司、河南慈尚建设工程有限公司、河南省臻景园林有限公司三家公司快速报价，但以为我司对屋顶花园要求较高河南玺尊建设工程有限公司（原景观提升区施工单位）司放弃报价，河南慈尚建设工程有限公司（栾川 s7 地块西半部分中标单位）最终报价为 21 万元，河南省臻景园林有限公司（伊河湾项目景观施工单位）最终报价 11.5 万元

经与项目公司沟通，确定由河南省臻景园林有限公司施工。露台景观最终中标价为 11.5 万元（详见露台景观施工方案、报价及约谈记录）。

为了推进施工进度确保质量，直接委托河南省臻景园林有限公司施工，并签订露台景观施工合同。

妥否，请领导批示!!!

张强 胡涛 方元