

## 现场签证申请单审核

申请单编号	029
申请单名称	52#楼电梯门套返工签证
申请日期	2025-02-18
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	因总包在电梯井砌体施工时未预留混凝土块，导致电梯单位无法安装层门，后期电梯单位采取方管加固安装时破坏已施工的电梯门套基层，精装单位部分电梯门套基层重新施工，产生的费用总包转扣。