


工程签证审批单

编号：YHW-23-023

项目名称	伊河湾项目	工程名称	现场材料																					
归属合同	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007																					
签证部位	东侧围挡拆改外移																							
施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部																							
内容：	<p>根据贵公司于 2023 年 10 月 11 日工作联系单 113，因东侧围挡基坑边太近，已被雨水多次冲刷，为保证施工安全，现由贵公司存在隐患处围挡进行拆改外移，施工工程量以实际发生为准！</p> <p>工程量如下：</p>																							
签证内容	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>工程项目名称</th><th>规格内容工程量</th><th>单位</th><th>工程量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>施工场地东侧 围挡拆除</td><td>1、立柱 100*100*2mm、横梁 40*60*1.5mm、斜撑 40*60*1.5mm。 2、0.3mm 围挡铁皮。</td><td>m²</td><td>99</td></tr><tr><td>2</td><td>施工场地东侧 围挡安装</td><td>1、立柱 100*100*2mm、横梁 40*60*1.5mm、斜撑 40*60*1.5mm。 2、0.3mm 围挡铁皮。</td><td>m²</td><td>75</td></tr><tr><td>3</td><td>施工场地东侧 围挡安装</td><td>1、立柱 100*100*2mm、横梁 40*60*1.5mm、斜撑 40*60*1.5mm。 2、0.5mm 围挡铁皮。</td><td>m²</td><td>45</td></tr></tbody></table>	序号	工程项目名称	规格内容工程量	单位	工程量	1	施工场地东侧 围挡拆除	1、立柱 100*100*2mm、横梁 40*60*1.5mm、斜撑 40*60*1.5mm。 2、0.3mm 围挡铁皮。	m ²	99	2	施工场地东侧 围挡安装	1、立柱 100*100*2mm、横梁 40*60*1.5mm、斜撑 40*60*1.5mm。 2、0.3mm 围挡铁皮。	m ²	75	3	施工场地东侧 围挡安装	1、立柱 100*100*2mm、横梁 40*60*1.5mm、斜撑 40*60*1.5mm。 2、0.5mm 围挡铁皮。	m ²	45			
序号	工程项目名称	规格内容工程量	单位	工程量																				
1	施工场地东侧 围挡拆除	1、立柱 100*100*2mm、横梁 40*60*1.5mm、斜撑 40*60*1.5mm。 2、0.3mm 围挡铁皮。	m ²	99																				
2	施工场地东侧 围挡安装	1、立柱 100*100*2mm、横梁 40*60*1.5mm、斜撑 40*60*1.5mm。 2、0.3mm 围挡铁皮。	m ²	75																				
3	施工场地东侧 围挡安装	1、立柱 100*100*2mm、横梁 40*60*1.5mm、斜撑 40*60*1.5mm。 2、0.5mm 围挡铁皮。	m ²	45																				
监理单位意见	<p>照片见附件。</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章)  日期：_____</p> <p>监理工程师:(签字盖章)  日期：_____</p>																							

项目工程部 意见	专业工程师或经理：  日期： 工程总监： 作军 日期：2024.1.22
成本管理部 意见	双林协育物对金额5868.66元 专业成本管理岗：胡敏杰 日期：2025.3.10 部门经理： 日期：
项目总经理 意见	日期：
工程管理部 意见	日期：
成本管理部 意见	日期：
大运营中心 意见	日期：
总裁意见	日期：
首席运营官 意见	日期：
首席执行官 意见	日期：
董事会/董事 长意见	日期：

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

附件：

浩德伊河湾工程部

工 作 联 系 单


项目名称	浩德·伊河湾	
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	联系单编号 113
主送单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	合同编号 LFC.C06-JA-007
抄送单位	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司	
事 由	关于伊河湾项目东侧围挡拆改事宜	

内容：

由贵公司承建的浩德伊河湾项目总承包工程，进场前我方已将现场围挡封闭完成，在施工过程中东侧围挡距基坑边太近，已被雨水多次冲刷，为保证施工安全，现由贵公司存在隐患处围挡进行拆改外移，施工工程量以实际发生为准！
下无正文



2023年10月11日







Memo No. _____ Date _____

1. 拆除2.5m高, 3.96m长, 面积 $2.5 \times 3.96 = 9.9m^2$

2. 拆除部分围档损坏, 利用

围档长2.5m高3.0m, 面积 $2.5 \times 3.0 = 7.5m^2$

3. 新建围档2.5m高, 1.8m长, 面积 $2.5 \times 1.8 = 4.5m^2$

王博强

情况属实.

韩钢强

2023.10.20