

合同变更审核

项目名称	悠然居项目
合同名称	悠然居项目配电箱采购合同
合作方名称	河南省新科电控设备有限公司 类型：材料类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	462,949.47
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	142,202.12
变更后含税金额	605,151.59
本次变更原因及摘要	详见悠然居项目增加分支箱、电表箱事项说明及约谈记录。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	01030501 直接费 ->建安工程费- >其他建安费用- >配电箱（柜） 单位工程：项目 产品组合：住宅 ->洋房	462,949.47	0.00	142,202.12	605,151.59	
合计		462,949.47	0.00	142,202.12	605,151.59	