

设计变更申请单审核

申请单编号	9
申请单名称	园区黑山石景石删减调整
申请日期	2025-03-26
暂估金额	-65,000.00
设计变更类型	主观变更-更改图纸明确的材料、材质及观感效果
原因	原图纸及合同清单有黑山石84块，现根据项目实际情况，保证原风水点位及效果的前提下，对黑山石景石进行删减调整至37块。