

工程签证审批单

编号：YHW-23-017


项目名称	伊河湾项目	工程名称	进场道路硬化
归属合同	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
签证部位	进场道路混凝土硬化		
施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部		

内容：

根据贵公司于 2023 年 6 月 1 日要求，市政规划道路乐天路暂无具体修建时间，现场租赁钢板费用较大，为节约成本，将钢板退场，混凝土硬化进场道路：

- 1、场地平整、压实 350 m²，钢板移位，200 型挖机 1 个台班。
- 2、钢板退场 3 车，运费 600 元/车，共计 1800 元。
- 3、钢板租赁费用：2023 年 3 月 5 日至 2023 年 6 月 27 日，租赁时间 114 天，面积 403.56 m²，租金 1.3 元/m²/天，租赁费用共 59806.51 元。
- 4、硬化进场道路：硬化面积 484 m²，模板 38.5 m²，C30 混凝土 106.48m³。

签证内容



照片见后附件。



施工单位经办人:(签字盖章)

王博

日期:

监理单位
意见



经现场见证,情况属实。

监理工程师:(签字盖章)

韩钢强

日期:2023.7.4.

项目工程部
意见

专业工程师或经理:

情况属实
韩钢强

日期:

工程总监:

许军

日期:2023.8.23

成本管理部
意见

专业成本管理岗:

签证费用 131327.4元
其中钢筋网片费用 19806.51元 为不做成本

胡敏杰

日期:2023.9.6

部门经理:

日期:

项目总经理
意见

日期:

工程管理部
意见

日期:

成本管理部
意见

日期:

大运营中心
意见

日期:

总裁意见

日期:

首席运营官 意见	日期：
首席执行官 意见	日期：
董事会/董事 长意见	日期：

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

附件：



中国中铁

伊河湾工程

施工区域：进场道路

施工内容：进场道路混凝土硬化

拍摄时间：2023.06.18 10:18

天气：

地点：洛阳市·伊河湾

施工单位：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

今日水印
-相机-





电子发票

（增值税专用发票）



发票号码: 23412000000003078624

开票日期: 2023年06月29日

名称: 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91110000102170748K

名称: 洛阳旭初建筑机械租赁有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 9141030039931801XJ

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*经营租赁*钢板	10.2*2.3	m ²	234.6	146.73	34422.86	1%	344.23
*经营租赁*钢板	9.6*2.2	m ²	168.96	146.73	24791.50	1%	247.92
合计					¥59214.36		¥592.15
价税合计(大写)			伍万玖仟捌佰零陆圆伍角壹分				
					(小写) ¥59806.51		
购方开户银行: 建行铁道支行营业部; 银行账号: 11001013900056000151; 销方开户银行: 洛阳农村农村商业银行股份有限公司营业部; 银行账号: 00000114621116701012; 租赁时间: 114天 项目名称: 洛阳伊河湾项目部							

开票人: 郭心忆