

签证审核

签证编号	LFC.C06-JA-007-016
签证名称	施工现场东侧原围挡影响基坑开挖，需外移
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2025-03-27
申请单	东侧围挡拆改
关联合同	《建设工程施工合同（刘富村C-06地块项目施工总承包工程）》
合作伙伴	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	5,868.66
办理期限	2025-03-27
暂估金额	6,000.00
施工单位报送金额	0.00

签证原因	施工现场东侧围挡为总包单位进场前已施工完毕，基坑开挖时发现长度约60米处存在离基坑上口太近，为保证施工安全，将围挡进行拆改外移，拆除可用材料再次安装使用，不足部分采购新围挡。
------	---

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接费->建安工程费->建筑工程费->土建	5,868.66	484.57	5,384.09	