

# 工程签证审批单

编号：

项目名称	开元壹号项目	工程名称	开元壹号 62 地块南侧商业外幕墙工程
归属合同	开元壹号 62 地块南侧商业外幕墙工程施工合同	合同编号	KYYH.62-JA-060
签证部位	62 地块一标 52 号楼西单元门套木基层遭破坏部位		
施工单位	河南鼎甲装饰工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：</p> <p>应甲方要求对 62#地块 52 号楼西单元门套木基层遭破坏部位进行重新施工(材料及人工)；</p> <p>门套木基层拆除：36 套* 70 元/套= 2520 元；</p> <p>门套木基层重做：36 套* 230 元/套=8280 元；</p> <p>不含税合计： 10800 元      (后附工程量清单)</p> <p>9%税金： 972 元</p> <p>含税合计：11772 元</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章)       日期：</p>		
监理单位 意见	<p>监理工程师：(签字盖章)       日期：</p>		
项目工程部 意见	<p>专业工程师或经理：       日期：</p> <p>工程总监：       日期：</p>		


成本管理部 意见	<p>经协商该签证最终金额为10800元，金额较大，壹仟捌佰元整。</p> <p>专业成本管理岗： _____ 日期： _____</p> <p>部门经理： _____ 日期： _____</p> <p style="text-align: center;">高明明 2025.2.20</p>
项目总经理意见	日期： _____
工程管理部意见	日期： _____
成本管理部意见	日期： _____
大运营中心意见	日期： _____
总裁意见	日期： _____
首席运营官意见	日期： _____
首席执行官意见	日期： _____
董事会/董事长意见	日期： _____

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

## 开元壹号62地块52号楼西单元电梯门套木基层遭破坏后重新安装清单

序号	项目	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1	52号楼西单元遭破坏的门套木基层拆除	套	36	70	2520	被破坏后需拆除干净
2	52号楼西单元遭破坏的门套木基层重做	套	36	230	8280	重新订购材料、安排工人施工
	不含税合计(元):				10800	
	9%税金(元):				972	
	含税合计(元):				11772	



## 供应商约谈记录

第1次约谈

约谈的供应商名称	河南鼎甲装饰工程有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	开元壹号62地块52号楼西单元电梯门套木基层遭破坏后重新安装事宜		
约谈日期	2023年3月21日		
约谈地点	中浩德.开元壹号营销中心二楼成本部办公室		
约谈的内容			
<p>一、工程内容：开元壹号62地块52号楼西单元电梯门套木基层遭破坏后重新安装（包含：拆除、材料购买及重新安装）</p> <p>二、门套木基层数量： 36套</p> <p>三、单套含税价格（包含：拆除、材料购买及重新安装）： 300元/套（包含：拆除70元/套；材料购买及重新安装230元/套）</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div>			
<p>最终报价（人民币）： 10800元    <small>（此报价不含税）</small></p> <p style="text-align: right;">大写： 壹万零捌佰元整</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> </div>			
签字确认栏			
供应商代表	签字：	电话： 18538881878	日期： 2023年3月21日
我司代表	签字：  2023.3.21 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  2023.3.21         </div>		

# 开元壹号 62#地块

## (52 号楼电梯木基层破坏情况汇总)

52 号楼西单元破坏的楼层为:

16 层 17 层 18 层 19 层 20 层 21 层 22 层 23 层

24 层 25 层 26 层 27 层 28 层 29 层 30 层 31 层

32 层 33 层

本栋楼破坏门套

总计数

(36 个门套)

因总包电梯井口石材质  
未做木底,导致电梯门套无法固定,  
后期采用方管架设门套时破坏门套

被总包单位

WZ  
2022.7.15

