

合同变更审核

项目名称	栾川山水文苑S7地块
合同名称	栾川山水文苑S7地块方案设计合同
合作方名称	郑州天友建筑设计有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	869,611.61
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	308,388.39
变更后含税金额	1,178,000.00
本次变更原因及摘要	因项目定位变化，产品升级需求，对S7地块二期方案进行重新设计。经双方协商，对《栾川山水文苑 S7 地块方案设计合同》（原合同）方案产值进行调整：具体详见爱你约谈记录
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55020301 直接成本->前期费用->设计费->方案规划设计费 单位工程：项目	869,611.61	0.00	308,388.39	1,178,000.00	
合计		869,611.61	0.00	308,388.39	1,178,000.00	