

工程进度款费用计算明细表

第三次进度款

序号	分项名称	暂定/固定 合同价 (元)	合同总工 程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)		累计实付款 (元)	累计已批 未付 (不 含本次申 请, 元)	本次付款形 象进度简述
					累计已审批 工程量	累计已审批款	本次应付工 程造价	合同节点 比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清 单填写	按中标清 单填写	填写累计已 审批的量	按已审批金额 填写	根据形象进 度填写	按合同节 点填写比 例	按合同付款节点 计算	不能超合同对 应清单项总价	自动计算	截至付款计 算时, 按财 务实际支付 金额填写	已审批-实 付	隐藏该行
1	第一次 (地坪细 石混凝土垫层)					310351.15		80%	0.00	310351.15				
2	第二次 (固化剂 地坪 (行车通道区域 、停车位及其他 区域)					72842.17		80%	0.00	72842.17				
3	第三次						138963.23	80%	111170.59	111170.59				
4	合计								111170.59	494363.91		据实填总 金额	据实填写 挂账	
本次付款申请金额取整为:									110000					取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

张杰
2025.3.27

施工单位负责人:

李印
日期: