

# 单项工程验收单（分包）

2025年4月22日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目充电桩供货及安装合同				
施工单位	郑州和动新能源有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2025年4月10日	工程竣工日期	2025年5月10日		
工程内容:	充电桩设备、立柱、桥架、电缆、电缆头、配管的材料进场				
验收结论:					
工程评价结果:	在评价结果后打√				
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 C: 不合格		
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故		
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
	刘加群 张TT				

