

现场签证申请单审核

申请单编号	LCS7-JA-073-001
申请单名称	S7地块38#、50#楼桩基检测
申请日期	2025-05-09
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	38#楼、50#楼因抢工需要，经双方约谈，由我司外调220型大挖机进场整平桩基检测场地及共计6根检测桩桩间土机械开挖产生费用： ： 1、挖机进出场拖板费500元/次 ×2=1000元 2、台班： 3.3小时 /8小时=0.41台班*2600元/台班 =1066元，合计费用： 2066元