

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)	
					累计已审批 工程量	累计已审批 款	本次应付工程量	合同节点 比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算
一	第一次进度款										
1	硬铺装清部分	4862194.25					275807.16	0.7	193065.01	193065.01	3.97%
2	电气部分	630760.65					30159.00	0.7	21111.30	21111.30	3.35%
3	室外雨污水部分	906366.15					61142.06	0.7	42799.44	42799.44	4.72%
4	室外给排水部分	723284.50					93250.50	0.7	65275.35	65275.35	9.02%
5	水景给水部分	137553.35					27634.65	0.7	19344.25	19344.25	14.06%
6	乔木部分	1210889.21					0.00	0.6	0.00	0.00	0.00%
7	点缀灌木部分	186013.80					0.00	0.6	0.00	0.00	0.00%
8	灌木地被部分	1108538.10					0.00	0.6	0.00	0.00	0.00%
9	合计	9765600.00					487993.36		341595.35	341595.35	3.50%
本次付款申请金额取整为:									340000		

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

施工单负责人签字

日期

张子 5.7

雷亚鹏