

签证审核

签证编号	LCS7-JA-073-001
签证名称	S7地块38#、50#楼桩基检测
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2025-05-12
申请单	S7地块38#、50#楼桩基检测
关联合同	栾川山水文苑S7地块西半部分 地下车库顶板回填工程施工合同
合作伙伴	中岫道路运输（河南）有限公司栾川分公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	3.00%
签证金额	2,000.00
办理期限	2025-05-12
暂估金额	2,000.00
施工单位报送金额	2,066.00
签证原因	38#楼、50#楼因抢工需要，经双方

约谈，由我司外调220型大挖机进场整平桩基检测场地及共计6根检测桩桩间土机械开挖产生费用：
 1、挖机进出场拖板费500元/次×2=1000元
 2、台班：3.3小时/8小时=0.41台班*2600元/台班=1066元，合计费用：2066元

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->土建	2,000.00	58.25	1,941.75	