

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总价	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计已批准付款(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述	
					累计已审批工程数量	累计已审批金额	本次应付工程数量	合同节点填写比例	本次应付款	应申请总金额	申请比例			实际支付金额
一	东单大堂精装修				按中标清单填写	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点填写	不能超合同对价应申请总金额	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批,未支付	随报随行
二	西单大堂精装修					48763.83		80%	0.00	48763.83				
三	公区墙砖					48763.83		80%	0.00	48763.83				
四	东单元门头					142172.42		80%	0.00	142172.42				
五	西单元门头					39971.44	49964.30	80%	0.00	39971.44				
	合计					279671.52			39971.44	319642.96		据实填写总额	据实填写	取到整数位
本次付款申请金额调整为: 39900														

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总价工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

张磊

日期:

2025.1.23