

## 签证审核

签证编号	LCS-JA-113
签证名称	202室增加对讲通话设备
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2025-05-24
申请单	202室增加对讲通话设备
关联合同	栾川山水文苑S1地块20#楼2单元 202室智能家居工程施工合同
合作伙伴	栾川县城关镇云米家电专卖店 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	1.00%
签证金额	1,600.00
办理期限	2025-05-24
暂估金额	1,600.00
施工单位报送金额	1,659.00
签证原因	根据甲方要求变更相关内容及一楼

增加对讲通话设备，详见价格清单。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->精装修 工程->室内 精装修	1,600.00	15.84	1,584.16	