

工程进度款费用计算明细表

序号	合同名称	已批工程款(元)		本次申请工程款(元)		累计应付工程款(含本次申请)		备注
		填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同节点计算	不能超合同对应清单项总价	
一	第二次进度款							自动计算
1	硬铺装清部分	4862194.25	193065.01	71454.58	0.7	50018.21	243083.21	5.00%
2	电气部分	630760.65	21111.30	0.00	0.7	0.00	21111.30	3.35%
3	室外雨污水部分	906366.15	42799.44	0.00	0.7	0.00	42799.44	4.72%
4	室外给排水部分	723284.50	65275.35	0.00	0.7	0.00	65275.35	9.02%
5	水景给水部分	137553.35	19344.25	0.00	0.7	0.00	19344.25	14.06%
6	乔木部分	1210889.21	0.00	177480.00	0.6	106488.00	106488.00	8.79%
7	点缀灌木部分	186013.80	0.00	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00%
8	灌木地被部分	1108538.10	0.00	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00%
9	合计	9765600.00	341595.35	248934.58		156506.21	498101.56	5.10%
	本次付款申请金额取整为:					156000		收到工程款

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改; 4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可; 6、按定额计价总包工程本表填写总金额, 对定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

施工单负责人签字

日期



36 Jun
2025.6.11

