

## 签证审核

签证编号	LCS7-JA-065-001
签证名称	S7地块下沉庭院增加综合支吊架
签证类型	其他原因
签证日期	2025-06-11
申请单	S7地块下沉庭院增加支吊架
关联合同	《栾川山水文苑项目S7地块一期消防工程施工合同》
合作伙伴	中胜正达工程建设有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	37,685.92
办理期限	2025-06-11
暂估金额	37,685.92
施工单位报送金额	100,190.96
签证原因	根据甲方要求，新增合同外施工内

容：下沉庭院综合支吊架，最终增加支吊架数量为79个，最终增加费用为：37685.92元。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->消防 报警、消防 水、喷淋	37,685.92	3,111.68	34,574.24	