

工程进度款费用计算明细表

分部分项名称	暂定/固定台价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批工程款 (元)		本次申请应付款 (元)		累计应付款 (含本次申请, 元)		累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请, 元)	本次付款形象进度百分比				
				累计已审批工程款	累计已审批工程量	本次应付工程款	合同节点比例	本次应付节点	申请总金额				累计申请比例			
下沉区域精装修第二次进度款				填写累计已审批批的量	702323.94	根据形象进度填写	580698.74	按合同节点填写比例	0.80	按合同付款节点计算	464558.99	1166882.93	自动计算	截至付款计算时, 按财务实际支付金额	已审批-实付	隐藏该行
合计											464558.99			据实填写挂账		
本次付款申请金额取整为:													460000		取到整数位	

1、同一工程不同时间按具体约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传本电子表格。 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款不允许在一个工作簿内修改。 4、本表格随开工峻号数量逐步自行添加;

本表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可。 6、按定额计价总价包工程本表填写总金额, 对应定额预算单价附件供复查。

现场驻场成本负责人:

(Handwritten Signature)
2025.6.19

施工单位负责人:

(Handwritten Signature)
2025.6.19

日期:

