

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)	
			累计已审批工程 量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例
		按合同填写	填写累计已审批 的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清 单项总价	自动计算
一	第1-4次进度款完成80%比例进款								
1	硬质铺装	2856412.73		1506119.17	2008158.89	0.8	100407.94	1606527.11	
2	绿植乔木	1064093.046		409457.21	545942.95	0.8	27297.15	436754.36	
3	绿植灌木	1089037.411		497748.39	663664.52	0.8	33183.23	530931.62	
4	景观水电	415896.1571		208360.47	277813.96	0.8	13890.70	222251.17	
5	外网雨污水	474787.9455		296423.50	395231.34	0.8	19761.57	316185.07	
6	软装	122008.1184		60862.89	81150.51	0.8	4057.53	64920.41	
4	合计	6022235.408		2978971.63			198598.11	3177569.74	
	本次付款申请金额取整为:						198000		

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负
责人:

张

2025.7.2

施工单位负责人



工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)	
			累计已审批工程 量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例
		按合同填写	填写累计已审批 的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清 单项总价	自动计算
一	第四次进度款								
1	硬质铺装	2856412.73		1471281.03	46450.85	0.75	34838.14	1506119.17	
2	绿植乔木	1064093.046		443517.12	-45413.20	0.75	-34059.90	409457.21	
3	绿植灌木	1089037.411		488151.43	12795.95	0.75	9596.97	497748.39	
4	景观水电	415896.1571		198659.97	12934.00	0.75	9700.50	208360.47	
5	外网雨污水	474787.9455		253219.18	57605.76	0.75	43204.32	296423.50	
6	软装	122008.1184		51419.82	12590.76	0.75	9443.07	60862.89	
4	合计	6022235.408		2906248.54			72723.09	2978971.63	80%
	本次付款申请金额取整为:						72000		

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负
责人：

张...
2025.7.2

施工单位负责人

