

签证审核

签证编号	LCS1-JP-069-003
签证名称	S1地块1、3、5#楼负一层大堂设计变更增加
签证类型	因设计变更或修改设计
签证日期	2025-07-25
申请单	S1地块1、3、5#楼负一层大堂设计变更增加
关联合同	栾川山水文苑项目S1地块项目智能化工程施工合同
合作伙伴	广州宝露智能科技有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	1,750.00
办理期限	2025-07-25
暂估金额	1,750.00
施工单位报送金额	1,755.21

签证原因

为提高项目安全使用性能，应甲方要求1#. 3#. 5#楼负一大堂出入口设计变更导致原智能化图纸中对讲设备更改安装位置，需要重新敷设管路新增工程量及报价如下：1、预埋86底盒15个(工程量)*10.73元(约谈纪要)=160.95元；2、UTP5E91.6米(工程量)*3.20元(合同单价)=293.12元；3、RVV2*1.0104米(工程量)*3.98元(合同单价)=417.10元；签证内容4、RVV4*1.023.5米(工程量)*6.19元(合同单价)=145.47元；5、墙面切槽及恢复(混凝土墙)12.9米(工程量)*46.32元(约谈纪要)=597.53元6、JDG25管9米(工程量)*11.47元(约谈纪要)=103.23元；7、PVC25管6.9米(工程量)*5.48元(合同单价)=37.81元；以上费用共计：1755.21元(人民币壹仟柒佰伍拾伍元贰角壹分)。费用清单详见约谈记录表。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- >市政基础 设施费->智 能化系统	1,750.00	144.50	1,605.50	