







# 工程签证审批单

编号: 005

项目名称	中浩德·山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑项目 S1 地块项目智能化工程
归属合同	栾川山水文苑项目 S1 地块项目智能化工程施工合同	合同编号	LCS1-JP-069
签证部位	栾川山水文苑 S1 地块各楼栋单元门口单元人脸识别主机及室内可视对讲分机		
施工单位	广州宝露智能科技有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>为提高项目展示效果, 应甲方要求:</p> <p>1、可视对讲系统 76 台单元对讲主机由合同 4.3 寸屏型号: AJB-ZJ15AACR(AM) IP 更换为: AJB - ZJ20AAIP, 10 寸 触摸屏, 镜面款 (详见附图)</p> <p>2、户内分机 794 台更换材质由合同型号 AJB-SZ13AD-8 更换为 AJB_SZ19B, 7 寸触摸屏, 镜面款 (详见附图)</p> <p>以上费用共计: 68432 元 (陆万捌仟肆佰叁拾贰元整)。费用清单详见约谈记录表。</p> <p>施工单位经办人 (签字/盖章):  王捷 日期: 2024.12.20</p>		
监理单位意见	<p>监理工程师 (签字/盖章):  日期: 2024.12.23</p>		
项目工程部意见	<p>情况属实 现场已安装完成。</p> <p>专业工程师或经理:  日期: 2024.12.24</p> <p>工程总监:  日期: 2024.12.24</p>		
成本管理部意见	<p>专业成本管理岗: 该签证最终金额为 68432 元 日期: 2024.12.24 详见附件明细表。</p> <p>部门经理:  日期: 2025.3.21</p>		
项目总经理意见	<p> 日期: 2025.3.27</p>		


注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份;

2、现场签证单 < 10 万元, 由总裁审批; 现场签证单 < 30 万元, 由首席执行官审批; 现场签证单 ≥ 30 万元, 需董事长审批。



扫描全能王 创建

附件：拟采用设备照片



10寸 触摸屏, 镜面款



7寸触摸屏, 镜面款



供应商约谈记录



第 1 次约谈

约谈的供应商名称	广州宝露智能科技有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	栾川山水文苑项目 S1 地块项目智能化工程合同对讲系统单元对讲主机 4.3 寸屏更换 10 寸屏及户内分机更换材质费用约谈
约谈日期	2023. 5. 6
约谈地点	电话约谈

约谈的内容

约谈内容:

1、将原合同内的单元主机更换为如下样式及型号，费用差价详见下表。

序号	设备/材料名称	单位	数量	现综合含税单价(元)	原合同综合含税单价(元)	差价(元)	差价小计(元)	设备图片	型号
1	单元主机	台	93	2595.5	2008.5	587	54591		AJB-ZJ20AAIP, 10 寸触摸屏, 镜面款
2	室内分机	台	794	296.58	266.58	30	23820.00		AJB-SZ19B, 7 寸触摸屏, 镜面款
3	合计(元)						78411		

签字确认栏

供应商代表	签字:  电话: 15528315558 日期: 2023.5.6
我司代表	签字:  2023.5.6

