

### 工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)	
					累计已审批工程 量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点 比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批 的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点 填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单 项总价	自动计算
1	18#楼土建	5,957,630.17						80%	4,766,104.14	4,766,104.14	80.00%
	18#楼安装	93,685.64						80%	74,948.51	74,948.51	80.00%
2											
4	合计								4,841,052.65		
	本次付款申请金额取整为:								4841000		

现场驻场成本负责人:

日期:

高明海