

7月工程形象进度审批表

项目名称：洛阳市洛龙区悠然居项目地下车库精装改造工程施工合同

施工单位：洛阳河湾装饰工程有限公司

日期：2025年7月

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	6-2-102	二次结构、结构改造、小院门钢入户门、已完成、地暖材料已进场	
2	6-2-101	二次结构、结构改造、小院门钢入户门、已完成、地暖材料已进场	
3	7-102	二次结构、结构改造、小院门钢入户门、已完成、地暖材料已进场	
4	10-102	二次结构、结构改造、小院门钢入户门、已完成、地暖材料已进场	
5	12-102	二次结构、结构改造、小院门钢入户门、已完成、地暖材料已进场	
6	10-402	二次结构、结构改造、小院门钢入户门、已完成、地暖材料已进场	
7	9-1-102	二次结构、结构改造、小院门钢入户门、已完成、地暖材料已进场	
施工单位人员签字： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>			
监理单位人员签字： /			
建设单位人员签字： <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  2025.7.26 </div> <div style="text-align: center;">  2025.7.28 </div> <div style="text-align: center;">  2025.7.28 </div> </div>			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。			

日期：