




## 工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	浩德·伊河湾	施工单位	河南省埃思特建设工程有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区伊河湾项目供配电工程	合同编号	YHW.CO6-JA-070
<p><b>致：河南浩德新潮置业有限公司</b></p> <p>根据合同《洛阳市洛龙区伊河湾项目供配电工程合同》</p> <p>四、工期要求</p> <p>1、本项目根据工程进度分批次进行施工，计划分为3个批次：</p> <p>1.1、一批次：1#公用配（5#、8#楼之间）；1#住宅配（8#、9#楼之间）；3#、5#、8#楼主楼。</p> <p>六、2、每批次主要设备材料（高低压配电柜、电缆、变压器、桥架）到货，经甲方验收合格后支付该批次工程设备材料对应合同材料价的70%；</p> <p>目前，我单位已完成#1住宅配的全部工作，现申请本工程对应合同金额的70%请予以审批。</p>			
<p>工程进度 质量安全 描述</p>	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>施工单位：4103290040519      日期：</p> </div>		
<p>监理单位审核意见：</p> <p>经审核内容符合合同约定。 请建设单位尽快审批付款。</p> <div style="text-align: center;">  <p>签字：[Signature]      日期：2015.8.20</p> </div>		<p>建设单位审核意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p>签字：[Signature]      日期：2015.8.20</p> </div>	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

