

### 工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工 程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)	
					累计已审 批工程量	累计已审批款	本次应付工程产值	合同节点比 例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比 例
		按合同填写	按中标清 单填写	按中标清单填写	填写累计 已审批的 量	按已审批金额 填写	根据形象进度填写	按合同节点 填写比例	按合同付款节点计 算	不能超合同对应 清单项总价	自动计算
一	地坪漆工程										
1	标线部分	65268.1645	1	65268.16							
2	反光标牌部分	59943.46	1	59943.46				0.80	0.00	0.00	
3	交通设施部分	77782.8578	1	77782.86				0.80	0.00	0.00	
4	地坪漆部分	1344680.861	1	1344680.86			548649.02	0.80	438919.21	438919.21	
5	墙柱面喷涂部分	86989.82544	1	86989.83				0.80	0.00	0.00	
6	集水井、排水 沟部分	35335.11904	1	35335.12				0.80	0.00	0.00	
二	扣款	0							0.00	0.00	
三	合计	1670000		1670000		0	548649.02		438919.21	438919	

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

*张德*

现场驻场成本负责人：

*胡敏杰*

日期：

日期：

*2025.8.19*