

签证审核

签证编号	LFC. C06-JA-007-007-1
签证名称	施工场地外道路硬化
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2025-08-26
申请单	施工场地外道路硬化
关联合同	《建设工程施工合同（刘富村C-06地块项目施工总承包工程）》
合作伙伴	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	131,327.40
办理期限	2025-08-26
暂估金额	132,000.00
施工单位报送金额	131,327.40
签证原因	1、项目于2022年底开工，政府预

计2023年5月修缮乐天路，新伊大街与乐天路交叉口至施工现场大门路段长度约70米，决策采用租赁钢板作为临时道路，在乐天路施工时退场；

2、2023年5月收到消息乐天路暂不修缮，经项目研究及时止损，对此路段进行硬化处理，作为长期使用，钢板退场，硬化混凝土临时道路。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接费->建安工程费->建筑工程费->土建	131,327.40	10,843.55	120,483.85	