

## 签证审核

签证编号	KYYH. 62-JP-160-001
签证名称	55号楼按变更后设计方案增加标识 标牌
签证类型	因设计变更或修改设计
签证日期	2025-09-03
申请单	55#楼标识标牌签证
关联合同	开元壹号62#地块项目55#标识标牌 和信报箱制作及安装工程合同
合作伙伴	郑州长远标识设计制作有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	3,000.00
办理期限	2025-09-03
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

签证原因	55号楼按变更后设计方案增加部分标识标牌，清单附后
------	---------------------------

### 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- >市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	3,000.00	247.71	2,752.29	