

**栾川山水文苑景观示范区
2024年花草采购资料存档目录**

| 序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注 |
|----|---|-------|-----------|--------|----|
| 1 | 栾川山水文苑景观示范区2024年草花采购结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 | |
| 2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件 | |
| 3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件 | |
| 4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件 | |
| 5 | 结算明细表 | 1份1页 | 第5页 | 原件 | |
| 6 | 结算申请报告 | 1份1页 | 第6页 | 原件 | |
| 7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件 | |
| 8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第8页 | 原件 | |
| 9 | 往来账目明细 | 1份1页 | 第9页 | 原件 | |
| 10 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第10页 | 原件 | |
| 11 | 合同复印件 | 1份12页 | 第11-22页 | 复印件 | |
| 12 | 2024年9月份结算明细表 | 本 | | 原件 | |
| 14 | 2024年12月结算资料 | 本 | | 原件 | |
| 15 | 2025年7月结算资料 | 本 | | 原件 | |
| | 造价师：  | 日期： | 2025.7.17 | | |

**栾川山水文苑景观示范区
2024年度草花采购结算汇总表**

合同编号: LCS1-YX-177

合同金额: 100000元


合同名称: 栾川山水文苑景观示范区2024年度草花采购合同

甲方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方: 栾川县庙子镇豫园花卉园


| 序号 | 项目名称 | | 土建 (元) | 安装 (元) | 合计 (元) | 总计 (元) |
|-----|----------|------|------------|--------|--------|----------|
| 一 | 结算总造价 | | 0 | 0 | 0 | 45200.00 |
| 1.1 | 合同价 | | 0 | 0 | 0 | 45204.85 |
| 1.2 | 变更 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 签证 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 扣款 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.5 | 优惠取整 | | | | | -4.85 |
| 二 | 其他费用合计 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.2 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 三 | 工程结算金额 | (小写) | 45,200.00元 | | | |
| | | (大写) | 肆万伍仟贰佰元整 | | | |
| 四 | 应扣甲供材合计 | | 0 | | | |
| 4.1 | 甲供材料一 | | 0 | | | |
| 4.2 | 甲供材料二 | | 0 | | | |
| 五 | 应扣水电费合计 | | 0 | | | |
| 5.1 | 水费 | | 无 | | | |
| 5.2 | 电费 | | 无 | | | |
| 六 | 工程最终付款金额 | (小写) | 45,200.00元 | | | |
| | | (大写) | 肆万伍仟贰佰元整 | | | |
| 七 | 工程最终发票金额 | (小写) | 45,200.00元 | | | |
| | | (大写) | 肆万伍仟贰佰元整 | | | |

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2025.7.17

日期: 2025.7.17



4

**栾川山水文苑景观示范区
2024年度草花采购结算价明细汇总表**

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程造价 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------|----------|-----------|
| 1 | 2024年度9月份结算 | 元 | 25000 | 详见9月份月结单 |
| 2 | 2024年度12月份结算 | 元 | 16500 | 详见4月份月结单 |
| 3 | 2025年度7月份结算 | 元 | 4600 | 详见11月份月结单 |
| 4 | 税率调整 | 3%调整1% | -895.15 | 国家政策调整 |
| 5 | 结算合计 | 项 | 45204.85 | |
| 6 | 本合同结算合计 | | 45200 | |

甲方代表:

张

乙方代表:

陈

日期:

2025.7.17

日期:

2025.



结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑景观示范区 2024 年度草花采购合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价 100000 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 / 元；合同执行过程中发生变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同减造价合计为 54800 元，申报合同结算造价为 45200 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2025 年 7 月 31 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 / 元（大写：肆万伍仟贰佰元整）。

（结算明细详见附件）



结算工作联系人：陈恩宇

手机号码：18638845803

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程结算通知书

栾川县庙子镇豫园花卉园：

我公司与贵公司签订的合同编号为：LCS1-YX-177 的《栾川山水文苑景观示范区 2024 年草花采购合同》工程施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2025 年 8 月 31 日之前派专业人员与我公司成本部门 张磊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 2025 年 8 月 31 日前提交我公司成本部门的 张磊 签收。
- 2、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 3、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 4、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。
- 5、若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 张磊 电话 15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书
- 2、结算申请报告
- 3、工程验收单
- 4、授权委托书
- 5、往来账明细
- 6、水电费结清证明（未使用水电）
- 7、合同复印件
- 8、工程结算工作交接单
- 9、合作方报送的结算金额证明资料

施工单位签收人



营销总签发：


Handwritten signature
2025.7.23

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 陈思宇 系 栾川县庙子镇豫园花卉园 的法定代表人，现以本公司的名义办理 栾川山水文苑景观示范区草花采购 工程的结算事宜。本人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

附：法定代表人身份证明（正反面）



公司：


法定代表人：（签字或盖章） 陈思宇

委托代理人：（签字） 陈思宇

往来账目明细

合同名称：2023年及2024年栾川县山水文苑景观示范区草花采购
 合同编号：LCSI-YX-148 LCSI-YX-177

| 日期 | 请款金额 (元) | 财务实付款金 额(元) | 实际已开发票 金额(元) | 开票税率 | 备注 |
|-------------|--|----------------|-----------------|------|--------------------|
| 2024. 1. 30 | | 19400 | 19436. 5 | 1% | |
| 2024. 5. 23 | 2023-2024年 合同最终协议 结算金额 84000元 | 0 | 49320 | 1% | 余64600 元未结 算 |
| 2024. 12. 6 | | 0 | 15280 | 1% | |
| 2025. 2. 28 | | 15000 | 25245 | 1% | |
| 2025. 5. 29 | 2024-2025年 合同最终协议 结算金额 45200元 | 16500 | 16500 | 1% | 余13700 元未结 算 |
| 2025. 7. 18 | | 0 | 4600 | 1% | |
| 小计 | 129200 | 50900 | 130381. 5 | | 78300 |

甲方财务： 

乙方财务： 
 (单位盖章) 

结算资料核对确认单

| | | | | |
|---------|--|--|--|-----------|
| 项目名称 | 栾川山水文苑景观示范区草花采购 | | 核对时间 | 2025.7.18 |
| 序号 | 结算资料名称 | 核对数量 | 备注 | |
| 1. | 营销物料/活动验收单 | 3份3页 | 原件/复印件 | |
| 2 | 授权委托书 | 1份1页 | 原件 | |
| 3 | 往来账目明细 | 1份1页 | 原件/复印件 | |
| 4 | 合同复印件 | 1份11页 | 原件/复印件 | |
| 5 | 供应商价格调整约谈记录 | 1份1页 | 原件/复印件 | |
| 6 | 结算申请报告 | 1份1页 | 原件/复印件 | |
| 7 | 结算通知书 | 1份1页 | 原件/复印件 | |
| | | | | |
| 相关部门签字栏 | 合作单位： (签字盖章)  | 项目营销策划部： (签字盖章)  | 成本部门： (签字盖章)  | |

注：

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

