

供应商约谈记录

约谈的供应商名称	洛阳阳光铝业有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 分包单位 <input checked="" type="checkbox"/> 设计单位
	<input type="checkbox"/> 材料设备供货商
约谈事由	伊河湾项目门窗深化设计费用相关事宜
约谈日期	2025/8/30
约谈地点	微信会议约谈

约谈的内容

伊河湾项目门窗深化设计，由洛阳阳光铝业有限公司依据与我司签订的设计合同《洛阳市洛龙区伊河湾项目铝合金门窗深化设计合同》（合同编号YHW.C06-SJ-043）进行设计工作。门窗深化图纸目前已经完成，门窗施工单位已招标完成，且首批次交付楼栋3#、5#、8#楼门窗已经安装完成。

在图纸深化过程中，甲方提出的相关要求，如安装节点完善、安全玻璃标注明确等未完全落实到位。

针对上述事宜，2025年8月30日组织设计部、成本招采部及洛阳阳光铝业有限公司，针对伊河湾项目门窗深化设计工作进行了约谈，根据约谈决议：

最终设计费用按照原设计合同固定总价的70%进行结算，即 $40000 \times 70\% = 28000$ 元。其余事项参照原设计合同执行。



供应商代表	签字: 电话: 13937912712 日期:
甲方代表	签字: 胡敏杰