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景观标准篇
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名称：园林景观部位－土方造型基本要求标准 编号：146

示 
例 
图 
片

√ √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、土方造型自然、平滑、平整。遵循先缓后急，坡形起伏自 然
优美，坡度顺畅，层次丰富多变，无积水、无生硬突兀感。

2、景观地形需符合设计要求，无明显不一致；

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中，也作过程效
果管控。

管 
控 
要 
点

1、关键管控动作：技术交底、样板引路、过程控制。

2、重视景观图纸的施工符合度、遵循土方造型先缓后 急
原则。

3、微地形的主峰与次峰避免等距或等高的矩阵式排列。 
地形坡度变化对比要明显，地形与地形之间要有高差，  
体量要有大小变化，地形走向要有联系，不要孤立存
在，要相互迂回、交叉，坡度有急有缓，不允许地形 四
个方向坡度、坡长一致成馒头状。
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名称：园林景观部位-乔木树形施工标准 编号：147

示 
例 
图 
片

√ √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、乔木冠幅饱满度，无枯枝、断枝。

2、乔木叶片修剪率控制在1/2以内（无论是种植季或非种植 
季）。

关联：
与交付评估关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：苗木进场验收，把控苗木质量。
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名称：园林景观部位-乔木种植工艺标准 编号：148

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：
乔木土球不应高出草坪，也不应过 低。
树根部位坡度过渡自然不生硬。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付 评
估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 乔木栽植前需严格校对地形标高，避免过高或过低，严禁出现与后续地形衔接不 
顺的情况。

2. 控制苗木种植朝向，将树冠饱满、密实，向阳面朝向主观赏面。行道树应选择树 
形优美，主杆通直的品种，树形统一；分枝点宜在2.2—2.5m，不影响建筑采光。 
规则性栽植，要求观赏效果整体统一。挑选树形基本一致，种植时调整方向、姿 
态、种植位置，使视线有韵律变化，大小、高矮变化分布均匀。弧形曲线栽植时 
要求每棵树都坐落在弧线上。
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名称：园林景观部位-乔木支撑工艺标准1 编号：149

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、树木支撑统一，大乔胸径(>150mm)支撑采用“井”字架， 
中乔胸径(<150mm)支撑采用“扁担”撑，同规格树木架杆高 度
需保持一致。

2、支撑材料顺直、规格统一。

3、支撑总体观感整齐美观

4、支撑固定牢固。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：熟知标准、技术交底、样板引路、 过
程验收。

2. 固定方式对树木表皮无伤害。

精细化手册·工艺标准1.0版 中浩德地产集团工程管理部



名称：园林景观部位-乔木支撑工艺标准2 编号：150

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、统一支架高度，树高的1/3-1/4处；

2、支撑架应与树干垂直；

3、支撑架应稳固，并绑扎结实；

4、与树皮接触处应垫软材料。

关联：
与交付评估分数无关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工艺步骤：

1、建议统一采用杉木(除竹类外）；

2、按树高低确定支撑高度，一般为树木高度1/3-1/4 左
右。用木锯切割支撑杆，切口整齐；

3、支撑前先扶正树木。

4、四脚撑先固定上部“井”字架，再固定四根支撑杆；

5、扁担撑先将2根支撑杆下部削尖，用铁锤把撑杆打 入
土中500mm左右固定，再进行绑扎。
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名称：园林景观部位-乔木土球表面处理标准 编号：151

示 
例 
图 
片

草坪内土球表圆形收
口，休闲平台树池土
球表面种植草花、矮

麦冬或灌木。

标 
准 
要 
求

精细化标准：

管 
控 
要 
点

工艺步骤：

1、乔木种植后剪除草绳，表面回填适量土并平整，树干向四周放缓坡。

2、草坪内土球表面：草坪先铺到树干，再以树干为圆心用剪刀将草皮 
剪一圆，待浇水压平草坪后再均匀放置树鳞、陶粒。

3、人行道或休闲平台树池，周边铺装完成后，土方回填标高低于铺装
50mm，硬景交界处苗木向外倾斜种植，防止露土。

4、灌木内土球表面，先种植土球表面灌木，完成后再种植周边的其它 
苗木。

1、土球表面不露土、无垃圾收口圆整。

2、树穴在重点部位可以采用松鳞、陶粒覆盖， 或
小灌木等种植精致美观。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付观感评估检 查
表中。
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名称：园林景观部位－球类灌木树形标准 编号：152

示 
例 
图 
片

球形灌木标准 ：  光面球形、
紧密、

√ √ 不脱脚。

× × × ×
1 2 3 4

球形灌木缺陷不仅限于（1、脱脚球形不圆整；2、球形松散；3、球形松散脱脚；4、球形偏冠）

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、球类灌木须光面球形、紧密不脱脚；

2、禁止球形不饱满、松散、明显脱脚、偏冠等现象。

关联：
与交付评估关联，体现在交付实测和观感评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 规范景观的施工工艺：放线管理动作进行有效过程 监
控。

2. 图纸符合度：现场放线与图纸进行核对。
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名称：园林景观部位－小灌木种植效果标准 编号：153

示 
例 
图 
片

1 2 √

3 4 × √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、小灌木种植以不露土、线形流畅，饱满为验收标准。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付实测和观感评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要求：

1、品种选择：常绿细叶品种，生长较其它品种缓慢；

2、与硬质地面铺装交界处土方留50mm*50mm小沟。

3、收边苗木密度适当加密，以不露土为标准。 自然式种

植：收边灌木向外倾斜45度种植；

规划式种植：收边灌木垂直种植，与硬质铺装间满 种
矮麦冬。
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名称：园林景观部位－地被花卉种植标准 编号：154

示 
例 
图 
片

交付时要求麦冬种植效果

半年后沿阶草种植效果

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、花卉需保持种植密度均匀，不露土（多年生花卉休眠期采 用
松鳞覆盖）。

2、生长良好，线型流畅，观感好。

3、无虫害、枯萎、倒伏、踩踏等缺陷。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付观感评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1、关键管控动作：技术交底、严格放线工序管理、样 
板引路、过程验收、成品保护。

2.客户敏感点较弱的边角区域，种植麦冬、鸢尾等植 物
利于后期维护，可以接受种植阶段性半露土。（种 植密
度可参照图片）
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名称：园林景观部位－草坪种植后观感标准 编号：155

示 
例 
图 
片

× √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、草皮工字型拼缝。衔接整齐，草坪与铺装交界部位保持水 平，
无凹坑、无积水且覆土饱满。

2、自然式草坪线型应流畅，衔接整齐。

3、草坪密缝铺设、平整。 关联：
与交付评估分数关联，体现在交付实测和观感评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要点：

1、土层处理：深度30cm以上种植土，无>50mm杂 物，
通透性好，酸碱适中，分三次平整夯实、浇水、 细拍及
压实。

2、铺沙：根据土质情况，铺设30mm中粗砂；

3、铺草：先撒20~30m2/kg，复合肥，密缝铺草， 用
滚筒或铁板打压夯实。
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名称：园林景观部位－草坪与硬质铺装交接标准 编号：156

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、草坪与铺装边保持水平且覆土饱满，禁止出现塌陷，草卷 土
面（草根）低于铺装2-3cm。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付实测评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1、关键管控动作：技术交底、样板引路、过程验收。

2、草坪要求草种纯正，修剪后的草高度不超过4cm。

3、草坪养护及时修剪，避免积水、秃斑、枯黄出现， 需
要重点管理养护。
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名称：园林景观部位－铺装施工前二次排版标准 编号：157

示 
例 
图 
片

菱形铺贴排版标准 工字铺贴排版标准 人行铺贴排版标准

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、菱形铺、工字铺、人字铺贴异形铺贴须采用异 形
切割（定制），与波打线收边通缝或对中错缝铺 贴。

2、铺装不允许出现“碎角、小料”。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付实测和观感评估 检
查表中。

管 
控 
要 
点

1. 菱形铺贴排版：不允许小于1/2标准块面，波打线转角石可以 45
度拼接或异形加工，针对施工排版过程中需要转角切割、加 长等
做法，可要求施工单位提供大板备用。

2. 工字铺贴直线或曲线排版：不允许小于1/3标准块面，施工缝
与波打线对缝，或对中错缝。

3. 直线人字铺第一片起步需要与波打线成45度角起步，遇到曲线 
园路应通过分隔带调整角度，保证人字铺与波打线成45度角 。 
避免出现碎角或小料小于1/4标准块。
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名称：园林景观硬景部位－规格板石材工字铺贴标准 编号：158

示 
例 
图 
片

缝铺：没经排版，拼缝不直且不均匀； 对缝：拼缝成一直线且缝宽大小一致；
工字缝：拼缝线形不顺且缝隙大小不均匀。 工字缝：拼缝成一直线且缝宽大小一致。

×

× √ √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、对缝、平整、无小块；

2、接缝顺直；

3、缝隙大小偏差1mm内。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要点：

必须结合图纸及现场情况进行尺寸放样排版，控制拼缝的
“横、平、竖、直”。

地面控制平整度、排水方向，一般情况下坡度不小于0.5－  
1%；工”字铺收边处为大块的1/2。

小决窍：拉控制线“横一竖三”
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名称：园林景观硬景部位－规格板石材菱形铺贴标准 编号：159

示 
例 
图 
片

菱形铺：拼缝成一直线，缝宽大小一致，收边石材为大块的1/2，无小块； 圆弧铺：各弧线为同心圆，线形顺
畅，对缝铺且拼缝一致。

√ √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、对缝、平整、无小块；
2、拼缝成一直线，缝宽大小一致，收边 石材为 大
块的1/2，无小块；
3、圆弧铺：各弧线为同心圆，线形顺畅，对缝铺 
且拼缝一致。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要点：

1、拉“十”字通线；

2、按设计标高、排水方向每5米内设置一标高控制桩；

3、粘结剂采用1：2干硬性水泥砂浆+浇浆；

4、拉线：“横一竖三”横向每缝拉一直线，竖向每隔三条缝拉一直线；

5、铺装时采用橡皮锤轻敲石材，调整平整度与拼缝；

6、随时清理表面污染；

7、铺装完成两天后，采用同色勾缝剂勾缝或用切割机冲缝；

8、成品保护。
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名称：园林景观部位－不规则石材（冰裂纹铺贴）排版标准 编号：160

示 
例 
图 
片

√

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、不规则冰裂纹拼贴以五边形、六边形为主；应留缝均匀、 避
免通缝的产生，短边石材长度大于150mm，块面比例协调。

2、禁止出现平行纹、直角纹，禁止4条缝汇聚一点。

3、禁止出现“十”字缝、“一”字缝、“丁”字缝、“锯齿” 
缝。出现块面小于1/2标准块。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：技术交底、样板引路、过程验收。

2. 冰裂纹铺贴排版：大面排版以五边形、六边形为主； 
应注意块面大小与场地比例相协调；板材各边（各 角）
不相等，短边与长边比控制在1：3以内；

3. 冰裂纹大面排版禁止平行缝、直角缝、一字缝、丁 字
缝、锯齿缝等；

4. 避免与波打线交接块大小出现小于1/2标准块。
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名称：园林景观硬景部位－冰裂纹铺贴标准 编号：161

示 
例 
图 
片

没排版、石材大小反差大，通缝。 预先排版，以五边形、六边形为主

× √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、不规则冰裂纹拼贴以五边形、六边形为主；应留缝均匀、 避
免通缝的产生，短边石材长度大于150mm，块面比例协调。

2、禁止出现平行纹、直角纹，禁止4条缝汇聚一点。

3、禁止出现“十”字缝、“一”字缝、“丁”字缝、“锯齿” 
缝。出现块面小于1/2标准块。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要点（工艺\工序）

1、预先排版，以五边形、六边形为主，大面内无四边形、 
三角形的板材；

2、板材各边（各角）不相等，短边与长边比控制在1：3 
以内；

3、冰裂纹大面排版禁止平行缝、直角缝、一字缝、丁字 
缝、锯齿缝等

4、避免与波打线交接块大小出现小于1/2标准块。
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名称：园林景观部位－石材类铺贴勾缝处理标准 编号：162

示 
例 
图 
片

√

×

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、地面铺装采用密缝或留缝做法。密缝铺装缝隙不应超过
2mm。留缝做法需采用专用工具及勾缝剂填缝，勾缝剂的颜 色
需要景观设计师确认。

2、勾缝要求充实、饱满、清晰、顺直、平整、光滑、深浅一 致。

3、小料石铺地，留缝宽度不宜大于1cm（下凹3-5mm为宜）。 

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：技术交底、样板引路、过程验收。

2. 铺装施工过程中需用工具（如1-2mm铁丝）辅助 控
制缝宽。留缝做法完成后，由于石材误差，需要 弹线
修正缝口整齐，采用专用工具及勾缝剂填缝， 缝深度
3-4mm较好。

3. 小料石铺地待水泥浆干至8成时用8mm宽铁片将缝 沟
压平，下凹3-5mm为宜，铺装才具有立体感

4. 铺装转角宜为整块或对称做法，特殊设计要求除外。
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名称：园林景观部位－砖类铺贴缝隙处理标准 编号：163

示 
例 
图 
片

√

√

√

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、烧结砖或粘土砖等砖类铺装完成后，采用粗沙扫缝，养护保 
养，严禁水泥砂浆勾缝。

2、 烧结砖、陶土砖、透水砖铺地均采用干缝密铺，灰缝均匀一
致,宽度不大于 2mm；

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：技术交底、样板引路、过程验收。

2. 植草砖、混凝土砖、烧结砖等结合层采用干硬性水 泥
防水砂浆（加防水粉），严禁采用海沙。

3. 弧形道路或铺装必须圆滑平顺。园路的铺装，要注
意线型的流畅。

精细化手册·工艺标准1.0版 中浩德地产集团工程管理部



名称：园林景观部位－不同铺贴材料交接标准 编号：164

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

不同铺装材料的衔接自然，整齐。弧形平顺紧密，直线挺直。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付实测评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：明确技术要求，输入到采购及施工 合
同中；

2. 通过技术交底、现场预排版、样板引路、过程把控
施工质量。
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名称：园林景观部位－台阶铺装施工标准 编号：165

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1. 石材压顶或台阶侧面、裸露面与正面饰面一致，台阶的侧面需要收口处理，不允许基础裸露。

2.台阶宜统一整体，踏面长度不小于600mm，厚度不小于30mm。缝口平整对齐，台阶踏面下口平 齐，
禁止缺角破碎。

3. 台阶线条顺直，圆弧形台阶应圆滑平顺。

4. 台阶高度分布均匀，不大于150mm，不小于120mm；多层台阶转角上下缝口对齐。

5.当台阶为园路或平台整体中的一部分时，无论波打线与台阶主饰面是否为同一种材料，台阶两侧应 以波
打线形式出现，其材质、宽度应与波打线一致，厚度与台阶一致，以构成园路、平台的整体性，严 禁台阶
与波打线各自独立。

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

关键管控动作：明确技 
术要求，输入到采购及 
施工合同中，通过技术 
交底、样板引路、过程 
验收把控施工质量。
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名称：园林景观部位－台阶踏步板工艺标准 编号：166

示 
例 
图 
片

√ √

弧形台阶踏步板异形加工，排版合理，侧面饰面与大面一致，下口平整

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、接缝同一直线，长度1.2米以下宜采用整板；踏步板厚度偏 差
3mm内，外挑尺寸一致。

2、单块踏步板长度不小于0.6米。

3、台阶踏步面或台阶的侧面、裸露面与正面饰面一致，台阶 的
侧面需要收口处理。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要点：

1、台阶板长、宽、高一致，踏步板外挑踢脚板尺寸一 致。
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名称：园林景观部位－压顶石材铺贴施工标准1 编号：167

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、压顶石材对称边长短一致，上下口无高低差，施工 必
须挤浆密封铺贴，不易进水、造成流挂泛碱。

2、设计要求的特殊造型除外，但应有必要的防止泛碱
措施。

3、所有压顶不允许出现锐角；

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付观感评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：通过技术交底、样板引路、过程验收把控 施
工质量。

2. 压顶石材在工厂需要定制加工，厚度保持一致。施工完成 后
线条顺直，缝口平整均匀，正面、侧面、顶面均保持一 致。
不应现场打磨加工，手工质量无法保证。

3. 弧形压顶的石材拼接，弧长均分，所有拼缝需要指向内圆 心。
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名称：园林景观部位－压顶石材铺贴施工标准2 编号：168

示 
例 
图 
片

阳角为45度拼，接缝大。 阳角为L型直角铺，不易破损，施工简单且成本低

×
√ √

×

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、压顶石材对称边长短一致，上下口无高低差，施工 
必须挤浆密封铺贴，不易进水、造成流挂泛碱。

2、设计要求的特殊造型除外，但应有必要的防止泛碱
措施。
关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要点（工艺\工序）

1、内外侧用水泥砂浆座浆，中间为1：2干硬性水泥砂浆；

2、安装时头缝采用胶泥挤浆法，使缝隙满浆；

3、直角压顶阳角采用L型直角铺，不应采用45度斜拼。
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名称：园林景观部位－铺装护角收口工艺标准 编号：144

示 
例 
图 
片

×

标 
准 
要 
求

精细化标准：

铺装基础的侧面收口、护角避免过大（控制标准：宽度
<50mm,低于饰面20－30mm），影响灌木草坪的种植及生
长。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：通过技术交底、样板引路、过程验 收
把控施工质量。
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名称：园林景观部位－铺装立面与平面交接标准1 编号：170

示 
例 
图 
片

√ √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

铺装立面与地面或平面交接紧密美观，墙角与地面的交接不能 留
宽缝（不超过5mm）。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要点（工艺、工序）

1、结构独立时，控制墙面标高为地面石材完成面－  
30mm。

2、铺装：墙面石材为自然面等表面不平石材，先按 地
面完成面标高弹墨线，用切割机割深10mm，再用 磨光
机拉槽后再凿除，地面石材伸入墙面石材内。

3、勾缝或打胶：建筑墙面周边石材采用同色打胶， 宽
度8mm以内，或同色勾缝。
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名称：园林景观部位－铺装立面与平面交接标准2 编号：171

示 
例 
图 
片

地面石材与墙面石材间缝隙大小不一 地面石材与墙面石材交界缝隙自然

× √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

铺装立面与地面或平面交接紧密美观，墙角与地面 的
交接不能留宽缝（不超过5mm）。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要点（工艺、工序）

1、结构独立时，控制墙面标高为地面石材完成面－30mm。

2、铺装：墙面石材为自然面等表面不平石材，先按地面完成面 标
高弹墨线，用切割机割深10mm，再用磨光机拉槽后再凿除， 地面
石材伸入墙面石材内。

3、勾缝或打胶：建筑墙面周边石材采用同色打胶，宽度8mm以 内，
或同色勾缝。
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名称：园林景观部位－汀步施工标准 编号：172

示 
例 
图 
片

√ √

汀步平整，间距一致成一直线或流畅曲线

标 
准 
要 
求

精细化标准：

汀步线形流畅、每块汀步间距一致、汀步安装平整。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工艺步骤：
1、放样：计算出汀步石数量及间距，建议中对中距离为
600~650mm。
2、土方平整及夯实。
3、铺50mm厚碎石。
4、粘结层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆+浇浆。
5、安装：汀步石高于周边土方面30mm，四角平整度一致。
6、清除汀步石周边的水泥浆
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名称：园林景观部位－卵石铺贴标准 编号：173

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

卵石地面铺装应挑选颜色统一、颗粒均匀的卵石，铺贴 密
实、灰浆饱满，无污染、剥落、跳粒现象。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：通过技术交底、样板引路、过程验收把 控
施工质量。

2. 不易大面积使用，后期难于维护清理。
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名称：园林景观部位－石材阳角拼角对缝工艺标准 编号：174

示 
例 
图 
片

√
转角对缝 立面石材勾缝

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1. 石材阳角采用45度切角，或海棠角拼接，不同平面的铺装 对
缝。顺直，石材无缺损。

2. 设计无明确要求时，两个相邻面的拼缝必须对缝。

3. 拼接缝隙宽窄一致。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：通过技术交底、样板引路、过程验 收
把控施工质量。

2. 面砖留缝不宜过大，转角宜采用转角砖，或45度切 角
拼接。
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名称：园林景观部位－石材阳角拼角工艺标准 编号：175

示 
例 
图 
片 × √

阳角采用45度斜拼，施工难度大且易爆边 阳角采用海棠角拼，易施工且美观

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1. 石材阳角采用45度切角，或海棠角拼接，不同平面的铺装 对
缝。顺直，石材无缺损。

2. 设计无明确要求时，两个相邻面的拼缝必须对缝。

3. 拼接缝隙宽窄一致。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要点（工艺\工序）

1、阳角处的石材在5mm处进行<45度切割；

2、石材铺装后在海常角的接缝处用同色填缝剂进行 勾缝。
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名称：园林景观部位－墙面块料面层阳角磨边工艺标准 编号：176

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、墙面块料面层的阳角，必须做磨边对接；如果阳角依然尖 锐，
在表面边口再做一次1-2mm倒角处理。（阳角不能过于 尖锐，
不利于业主使用安全）

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 熟知景观设计要求“世茂景观100条”。

2. 熟知技术要求，输入到石材排版下料中，以及施工 招
标中；

3. 关键管控动作：通过技术交底、样板引路、过程验
收把控施工质量。

精细化手册·工艺标准1.0版 中浩德地产集团工程管理部



名称：园林景观部位－停车位铺装标准 编号：177

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

井盖位置需避开停车位，当无法避开时，需避开车轮路线。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 景观机电点位、井盖位置均必须与停车位等景观完 成
面进行合理排布优化，避免在硬质地面。

2. 经常停放车辆的停车位铺装严禁采用植草格或草坪
铺设。
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名称：园林景观部位－沥青路面工艺标准 编号：178

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、沥青道路面层采用3cm厚细沥青，颗粒用苍蝇粒，粒径2-
5mm，粗沥青为5cm厚，在实际施工过程中，按照景观排水 方
向保证路面平整及散水要求，杜绝路面积水现象出现。

2、沥青路面与路沿石、井盖、篦子等交界部位，标高控制应 准
确。交接处分界整齐、清爽，整体观感美观。

3、面层沥青必须采用改性沥青。

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：明确技术要求，输入到施工合同中， 
通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质量。

2. 车行道路沥青铺设宜分两次进行，先铺设粗沥青， 最
后铺设表层细沥青，避免污染及破坏。沥青道路 井盖
须采用黑色球墨铸铁重型井盖或其他材料重型 雨水篦
子。
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新 
增

√

名称：园林景观部位－沥青路面收口细节标准 编号：179

示 
例 
图 
片

粗：与侧石连接有明显高差， 接口不顺直；沥清压住井圈， 与井圈接口毛糙，有破损。

× ×
√

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、表面平整，颗粒均匀；

2、接口不得有破损；

3、连接平顺，高差范围0~5mm。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 按道路平石调整井盖高度。

2. 沥青浇筑时井圈、平侧石边人工提前铺筑，避免 损
坏。

3. 压光收面，未冷却前人工用橡皮锤收口。
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名称：园林景观部位－侧石\平石弧形加工标准 编号：180

示 
例 
图 
片

×

√ √ √ ×

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、不同铺装材料的衔接自然，整齐。

2、弧形设计材料须弧形加工、铺贴平顺紧密，直线挺直。

3、若须设置路平石的道路，路平石与路沿石应成对缝或均匀 错
缝隙设置，雨水口应设置在路平石上；

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：明确技术要求和技术交底，到场材 料
采购按施工合同要求执行，通过现场排版、样板 引路、
过程验收把控施工质量。
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名称：园林景观部位－侧石\平石排版工艺标准 编号：181

示 
例 
图 
片

侧石长短不一，接口不平整，破 损，未弧形加工，弧形不顺畅。

×

√ √

×

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、平侧对缝；线型流畅无折角；接口无高低差；缝隙不超2mm。

2、侧石长度：直线路及半径15米以上的圆弧路，侧石长度应为
800~1000mm。半径15米以内的圆弧路，应选用长度>2/3真侧石 
长度；不能满足以上要求的应选用异形侧石。

3、若须设置路平石的道路，路平石与路沿石应成对缝或均匀错缝 隙
设置，雨水口应设置在路平石上；

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 放样：按道路中心线放样，直线段每10米设一 控
制桩，曲线段每5米内设一控制桩，控制侧石 线形
与标高。

2. 竖侧石迎土面需做100mm*130mm三角形细石 
砼护角，固定侧石。

3. 平侧石向内放坡2%。
4. 弧形拼接时，侧石内侧采用“挖心”工艺，便 于

施工。
5. 路沿末端应进行倒斜角处理，斜角坡度不大于  

30°；

精细化手册·工艺标准1.0版 中浩德地产集团工程管理部



名称：园林景观部位－侧石残坡道工艺标准 编号：182

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、道路转弯处侧石应采用特制弧形侧石，平滑流畅。预制混 凝
土侧石不低于C30，表面光洁，无大面积气泡，无色差。侧 石衔
接勾缝应美观。

2、道路侧石、走边铺装出现非整块材料时，应避开转角处。

3、主要人行通道需要设置助残坡道，侧石采用下降侧石的做 法。

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 加强图纸会审、图纸深化、设计及成本闭环工作。

2. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质量.

3. 优先采用花岗岩侧石。

4. 道路侧石、走边铺装出现非整块材料时，应避开转 角
处（视线易关注），宜采用居中放置，或均分形 式处
理。总体原则以非整块饰面必须置于视线难及 之处。
尽可能考虑“对中”原则（缝隙对中、或整 块居中
等）。
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名称：园林景观部位－防腐木施工标准 编号：183

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：
1.木平台（栈道）优先采用无钉眼的安装方法，如采用有钉眼的做 
法，应选用304不锈钢沉头钉，钉眼整齐一致，深度及大小一致。 
安装前要画线定点，钻口后安装沉头钉。
2.木材不能选择油性漆，需做六面防腐处理。
3.无小块、无大小头、拼缝均匀、无异响、底部排水通畅无积水。
4.控制平整度与接缝大小，采用钉子固定的木地板，采用铜钉或不 
锈钢钉，需弹线后打钉，钉子呈同一直线或弧线。

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 加强图纸会审、图纸深化，避免出现<1/2标准段
长度；

2. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质 
量。

3. 木材的品种选择建议采用耐腐性强的红雪松（防 
腐处理）。宜选择棕色木蜡油刷3遍（木蜡油对
木材有进一步的保护作用，且能保持木料的木纹， 
更自然；切记不能选择油性漆）。

4. 材料应无裂纹，含水率不大于 12%；
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名称：园林景观部位－木平台施工标准 编号：184

示 
例 
图 
片

× √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1.木平台（栈道）优先采用无钉眼的安装方法，如采用有钉眼的 做
法，应选用304不锈钢沉头钉，钉眼整齐一致，深度及大小一 致。
安装前要画线定点，钻口后安装沉头钉。

2.木材不能选择油性漆，需做六面防腐处理。

3.无小块、无大小头、拼缝均匀、无异响、底部排水通畅无积水。
4.控制平整度与接缝大小，采用钉子固定的木地板，采用铜钉或 
不锈钢钉，需弹线后打钉，钉子呈同一直线或弧线。

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 龙骨间距小于500mm，安装牢固；

2. 龙骨底部预留排水口；

3. 接缝均匀，缝隙宽窄一致；

4. 相邻间平整度偏差2mm以内。
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名称：园林景观部位－木平台施工工艺细节标准 编号：185

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1. 木板之间的缝隙不应超过5mm，安装时板块与板块之间缝 隙
均匀大小一致。

2. 木材应进行防水、防腐、防虫处理，木材上的结巴不宜过 大
过多。必须打磨后进行油漆处理。

3. 弧形木平台的铺装做法，采用扇形木条，大小一致，最窄 宽
度不小于50mm。

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 加强图纸会审、图纸深化、设计及成本闭环工作。

2. 输入到招标要求中。

3. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质量。
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名称：园林景观部位－水景跌落水口标准 编号：186

示 
例 
图 
片

√ ×

标 
准 
要 
求

精细化标准：

跌落水口平滑顺直，出水平顺，无挂流或阴湿；如采用金属需 要
保证厚度及强度，一次成型，避免焊接。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 水景喷泉为景观设计的点睛之笔，必须作为景观关 键
把控点高度重视。

2. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质量。

3. 水景石材选料应采用吸水率低于0.4的石材。
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名称：园林景观部位－水池压顶缝隙工艺标准 编号：187

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

水池压顶接缝宽度应不大于2mm，接缝用石胶填充密实、打 磨
光滑、不透水。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质量。
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名称：园林景观部位－水景马赛克铺贴工艺标准 编号：188

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、水景马赛克须选用泳池专用马赛克（禁用玻璃马赛克）、 专
用粘结剂、填缝剂进行铺设和填缝。底面和立面完整一体， 交接
处理自然合理。

2、马赛克无剥落、泛碱现象。

3、泳池马赛克或泳池砖与结构层粘接密实，无空鼓、无皱折、 
无污染，灰缝横平竖直，大小一致；

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质量。

2. 排版、缝隙的控制、高低差和填缝剂的勾缝效果是 质
量把控的关键。

3. 采用专用粘结剂进行粘结。

4. 阴角处必须采用圆角收口或成品阴角砖收口，严禁 
阴角处直接采用 45°斜角收口；
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名称：园林景观部位－水景出水口、回水口工艺标准 编号：189

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

水景出水口与水池颜色一致（或经过设计确认），周边材料收 口
紧密细致。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质量。
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名称：园林景观部位－水景喷头安装工艺标准 编号：190

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

水景喷头安装根据设计要求预排版，布置合理，间距均匀，喷 头
与铺装衔接紧密。暗藏喷头检修便利。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 通过专业间图纸闭环，技术交底、样板引路、过程 验
收把控施工质量。
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名称：园林景观部位－水景回水口过滤网工艺标准 编号：191

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

水景的泵坑回水口应设置不锈钢细滤网，防止落叶、杂物进入。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 通过专业间图纸闭环，技术交底。
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名称：园林景观部位－硬质铺贴装饰井盖工艺标准 编号：192

示 
例 
图 
片

√

√ 双层井盖做法

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1. 装饰井盖按设计要求制作安装；车行铺装的装饰井盖结构 需
要加强，铺装无松动破损。装饰井盖不锈钢边与相邻铺 装边
口平齐，拼缝大小一致。

2. 装饰井盖上的铺装材料排版与应符合铺装材料的整体排版 模
数；

3.装饰井盖必须满焊且焊接处打磨平整。 关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 加强图纸会审、图纸深化、设计及成本闭环工作。

2. 输入到招标要求中。

3. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质量。

4. 可以根据铺装调整装饰井盖大小，要求铺装模数完 整，
缝口与相邻铺装对齐。

5. 所有焊接处需满焊、三角提拉处应加厚至10mm厚。
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名称：园林景观部位－绿化种植装饰井盖工艺标准 编号：193

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、机电管井位置经过优化，主要景观视角无明显井盖，业主 小
院内无井盖。人行小路上及门头部位无井盖。井盖不能与路 沿石、
隔墙、篱笆等位置发生冲突。

2、装饰井盖须采用双层井盖做法。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1、室外机电管井与园林景观的专业图纸复核、优化作 为
景观管理的必要管理动作。

2、景观环境与建筑、管线、地面构筑物、设备箱等无
明显冲突，合理美化。
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名称：园林景观部位－车行道路面雨水篦子标准1 编号：194

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、所有雨水篦子安装牢固，避免松动，车行道路、广场雨水 口
篦子选择必须满足车行荷载要求。

2、排水沟根据设计要求制作，工艺美观，检修便利。排水沟
（口）的盖板下设置不锈钢细滤网，避免落叶、烟头等进入。

3、若采用不锈钢时，应采用SUS304材质，板厚不小于5mm。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 重视细节把关，重视收边收口把关，雨水篦子的收 边
收口往往是薄弱项。

2. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质量。
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名称：园林景观部位－车行道路面井盖、雨水篦子标准2 编号：195

示 
例 
图 
片

√ √ √
黑色球墨铸铁重型雨水篦子 热镀锌重型雨水篦子 球墨重型雨水井盖

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、路面与路沿石、井盖、篦子等交界部位，标高控制应准确。 
交接处分界整齐、清爽，整体观感美观。

2.机动车道截水沟、排水雨水篦子须采用重型球墨铸铁或热镀 锌
等，但须满足承载要求。

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 关键管控动作：明确技术要求，输入到施工合同中， 
通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工质量。

2. 沥青道路井盖须采用黑色球墨铸铁重型篦子、井盖
或垫镀锌重型雨水篦子，承载力须满足≧20吨。
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名称：园林景观部位－人行路面排水沟标准 编号：196

示 
例 
图 
片

√

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、路面排水沟不能明显积存雨水。

2、雨水篦子应与路面铺贴相结合。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 道路的排水坡度、雨水排水沟的坡度、集水井间距 必
须进行计算复核。

2. 大面积铺装雨水收集，可以采用线性排水沟，或装 饰
性排水沟。一般道路宜采用雨水收集口（特殊要 求除
外），雨水篦子与侧石、走边材料形式统一， 或采用
不锈钢；绿化中采用绿化专用雨水口，与草 地协调统
一，不突兀，或设置于隐蔽处。
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名称：园林景观部位－灌溉取水点施工标准 编号：197

示 
例 
图 
片

√

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、绿化喷灌取水点采用统一做法，取水点的位置要在人触手 可
及的地方，距离路边＜500mm。

2、取水口须采用铜制，外壳与周边种植紧密结合，不露土。

3、取水点内腔有排水措施。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 园林图纸与室外排水管网的综合复核图纸工作必须 进
行。

2. 清洗及养护用给水点位放样应尽量设置在隐蔽处。 靠
在路边方便取水的灌木丛或草皮中，排水如用集 水井
来处理时，最好设置在铺装走边处。

精细化手册·工艺标准1.0版 中浩德地产集团工程管理部



名称：园林景观部位－围墙与铁艺交接标准 编号：198

示 
例 
图 
片

√ √ √

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1.围墙结构饰面与铁艺无污染、碰伤；

2.铁件与结构应采用法兰收口；

3.围墙结构饰面应设滴水线或老鹰嘴、顶部2%以上找坡排水，分隔线条有 凹
凸立体感，禁止描绘；

4.涂料饰面墙根应设置防潮层（或踢脚线）

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 复核园林图纸预埋件、分格缝、滴 水
线或鹰嘴等；

2. 复核围墙与室外电气图纸交圈。
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名称：园林景观部位－景观铁艺工艺标准 编号：199

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1.铁艺表面油漆无明显流坠现象、无起皮、污染、碰伤、划痕；

2.铁件加工须采用满焊、封口工艺，焊缝应打磨平整并做好防锈处理；

3.铁艺底漆、面漆工艺应满足相关规范，做好防锈、防腐处理；户外铁件 应采
用抗紫外线的氟碳面漆。

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 复核园林图纸与室外电气图纸交圈。

2. 预留灯具位置和管线走向。

3. 铁艺须是成品现场组装。
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名称：园林景观部位－立柱、灯杆根部收口标准 编号：200

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

立柱、灯杆与周边地面铺装，拼接紧密、缝隙均匀、缝隙不大 于
5mm，美观。

不露灯座基础。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

关键管控动作：通过技术交底、样板引路、过程验收 把
控施工质量。
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名称：园林景观部位－景观高杆灯安装标准1 编号：201

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1. 灯具预埋安装的高度与铺装周边衔接紧密，固定牢固。

2. 灯具安装基础不应裸露，隐蔽基础的灯座处理，灯座底部与草坪、 
铺装的分界清晰，避免裸露灯座铁板的现象。

3. 裸露基础的灯座处理，顶面低于草坪100mm，且平行于周边铺装，
基座形状规整，螺丝拧整齐，水平与垂直的衔接处细致、美观。

4. 灯座基础施工控制立面垂直，使花卉、灌木能紧贴灯座栽植。

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工
质量。

2. 庭院灯、草坪灯应距路边 500mm 安装, 尽量 靠
近灌木带。
3.灯具基础必须按设计要求满足灯具承载力及牢 固
性要求，埋深不小于种植土以下 100mm,基 础混凝
土 强度不低于 C25.
4.灯具安装牢固、灯杆垂直、固定螺栓要求用黄 油
封堵。
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名称：园林景观部位－景观灯具安装标准2 编号：202

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1. 灯具预埋安装的高度与铺装周边衔接紧密，固定牢固。

2. 灯具安装基础不应裸露，隐蔽基础的灯座处理，灯座底部与草
坪、铺装的分界清晰，避免裸露灯座铁板的现象。

3. 裸露基础的灯座处理，顶面低于草坪100mm，且平行于周边铺 
装，基座形状规整，螺丝拧整齐，水平与垂直的衔接处细致、 美
观。

4. 灯座基础施工控制立面垂直，使花卉、灌木能紧贴灯座栽植。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工
质量。

2. 庭院灯、草坪灯应距路边 500mm 安装, 尽量靠 

近灌木带。
3. 灯具基础必须按设计要求满足灯具承载力及牢 固

性要求，埋深不小于种植土以下 100mm,基 础混
凝土 强度不低于 C25.

4. 灯具安装牢固、灯杆垂直、固定螺栓要求用黄 油
封堵。
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名称：园林景观部位－景观草坪灯安装标准3 编号：203

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1. 灯具预埋安装的高度与铺装周边衔接紧密，固定牢固。

2. 灯具安装基础不应裸露，隐蔽基础的灯座处理，灯座底部与草
坪、铺装的分界清晰，避免裸露灯座铁板的现象。

3. 裸露基础的灯座处理，顶面低于草坪100mm，且平行于周边铺 
装，基座形状规整，螺丝拧整齐，水平与垂直的衔接处细致、 美
观。

4.灯座基础施工控制立面垂直，使花卉、灌木能紧贴灯座栽植。 关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 通过技术交底、样板引路、过程验收把控施工
质量。

2. 庭院灯、草坪灯应距路边 500mm 安装, 尽量靠 
近灌木带。
3.灯具基础必须按设计要求满足灯具承载力及牢 固
性要求，埋深不小于种植土以下 100mm,基 础混凝
土 强度不低于 C25.
4.灯具安装牢固、灯杆垂直、固定螺栓要求用黄 油
封堵。
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名称：园林景观部位－广场灯、水下灯标准 编号：204

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1、通行道路广场上或周边的灯具需要有防眩光装置，提高照 明
的舒适度。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 图纸会审关注此问题。

2. 水下电器性能参数：防护等级IP68，电压低于12V。 
接地应可靠，并有明显标识，水下回路设有专用漏 电
保护装置。

3. 灯具尾线必须定做长度，至池外。尾线规格为水下  
JHS电缆，严禁水下出现接线头。
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名称：园林景观部位－台阶侧壁灯施工标准 编号：205

示 
例 
图 
片

灯具超出台阶踏步板 灯具高度与两个台阶水平且与踏步板外口相齐

标 
准 
要 
求

精细化标准：

安装水平、垂直、收口整齐，距踏步距离、高度一致。

关联：
与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

工法要点：

按台阶踏步定位灯具，侧壁为涂料面，安装灯具后再 涂
料施工；侧壁为石材面，石材施工后再安装灯具。
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名称：园林景观部位－标识、小品、运动器工艺标准 编号：206

示 
例 
图 
片

标 
准 
要 
求

精细化标准：

1. 标识、小品严禁安装基础露出（符合设计的除外）。

2. 运动器材需要提前预埋安装，避免后期面层完成后安装。 如
螺钉外露，必须采用盖型螺帽。

3. 景观主要标识、小品必须经过设计确认。

关联：与交付评估分数关联，体现在交付评估检查表中。

管 
控 
要 
点

1. 景观小品应选择耐候性好，精致的部品。品质粗糙 的
景观小品，在景观点缀方面，起到适得其反的作 用。
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