                                                                               

 



精装设计合同







          
           合同编号：成本代码：2.3.3
           合同编号：KYYH.62-QQ-067



工程名称：浩德鑫置地样板房室内精装修设计工程  
      委托方(甲方)：洛阳浩德鑫置地有限公司          
      承接方(乙方)：北京东立玖鼎工程设计有限公司                         
       签 订 日 期 ： 2021年3月18日                               
浩德鑫置地样板房室内精装修设计合同
甲方（委托方)：  洛阳浩德鑫置地有限公司     
乙方（承接方)：  北京东立玖鼎工程设计有限公司
委托方委托承接方承担  浩德鑫置地样板房室内精装修  设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条　本合同依据下列文件签订：
    1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
    1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条　项目概况：
     2.1项目名称： 浩德鑫置地样板房室内精装修设计  
2.2 项目地点：   河南省洛阳市经开区开元大道1号  
第三条  设计内容
 本合同设计工作包括   硬装设计、软装设计 ，其中乙方工作包括：
1、外观方案设计和室内精装修面积680平方米。
2、屋外花园阳光房30平方米。
3、外立面不含施工图设计，不含委托方报建所需费用，不含结构、消防、景观。
4、本设计费包含给排水、强弱电等专业设计、空调点位设计。
5、设计面积计算以墙中线为准，阳台按1/2面积计算。
6、报价不含家居智能化设计、空调设计，设计方免费委托专业设计出图。
补充说明
包含水、电点位及空调风口定位,包含给排水、强电、弱电、应急、管线布置及系统图。
     第四条　甲方应向乙方提交的有关资料及文件（蓝图或电子文档）：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	建筑施工图
	1
	合同签订3日内
	

	2
	结构施工图
	1
	合同签订3日内
	


注：实际工作开展以甲方相应图纸提供为准。
第5条 设计成果、阶段及设计周期
5.1 设计阶段、内容及设计周期
	设计阶段
	设计内容
	时间

	概念设计阶段
	计划需求分析、设计理念说明、主要空间风格意向图片、平面调整优化、完成平面图，色彩计划
	15个工作日内

	基础方案设计阶段
	平面布置图、主要空间透视效果图
	

	室内施工图阶段
	详见5.2 室内施工图设计成果要求、软装概念图片
	方案设计确认后20个工作日内

	施工配合阶段
	配合甲方完成招标答疑、技术交底；在施工过程中对施工工艺不正确的，向甲方提出整改意见；对现场与图纸不符部分做设计变更；工程完成后配合甲方做竣工验收。
	施工过程中全程配合，直至工程竣工结束。


以上概念设计阶段、基础方案设计阶段室内家具配饰设计阶段均安排和甲方汇报；以上各阶段均需提供电子版文件。设计方需配合提供后期物业验收图纸资料。
5.2 室内施工图设计成果要求
	编号
	图纸名称
	比例
	深度

	1
	图纸目录
	
	明确图名、比例、图号、张数

	2
	施工图说明
	
	项目概况、设计要点、施工工艺的总体说明

	3
	图例表
	
	图纸中各种编号、代号的说明，辅助读图

	4
	门表
	
	明确图纸中各种门的尺寸、样式、做法、配置五金等

	5
	材料表
	
	明确各精装材料名称、色彩、安装位置

	6
	家具平面图
	
	明确房间名称，家具编号、装饰灯具编号、净面积

	7
	施工平面图
	
	明确各房间新砌墙体类型、墙体定位、固定家具定位、立面索引

	8
	天花平面图
	
	明确灯具编号、天花标高、造型、材料、喷淋、烟感、风口定位、天花节点索引

	9
	铺地平面图
	
	明确材料名称、地面标高、铺装尺寸及方式、地面节点索引

	10
	灯具连线平面图
	
	明确工程灯具及装饰灯具分组连线

	11
	插座平面图
	
	明确强弱电插座的名称、位置、安装高度

	12
	各空间立面图
	
	明确门窗洞及套详细尺寸、吊顶剖面、墙面固定造型详细尺寸、开关面板及各类插座名称及尺寸、五金安装定位尺寸，大样索引以及有关材料

	13
	节点详图
	
	标明天、地、墙面造型尺寸、材质、施工工艺。

	14
	固定家具详图
	
	标明固定家具尺寸、材质、施工工艺

	15
	工程灯具表
	A4
	标明灯具外形尺寸、技术参数、推荐品牌及型号

	16
	洁具表
	A4
	标明洁具样式、推荐品牌及型号

	17
	五金表
	A4
	标明固定家具洁具五金样式、推荐品牌及型号

	18
	强弱电专业图
	
	专业图纸含系统

	19
	给排水专业图
	
	专业图纸含系统



提交数量、形式：蓝图8套，电子文件2份。主材样板及封样2套
第六条 设计费及付款进度
6.1  设计费：
设计总费用为360000元人民币，大写叁拾陆万元，含专票税率6%，不含税价339622.64元，税费20377.36元；具体见附表。
6.2  设计费支付进度：
	付款阶段
	设计费用支付比例
	偏离说明

	基础方案设计阶段完成汇报并经甲方确认后5个工作日
	50%
	180000

	完成施工图设计、审核并经建设单位确认后5个工作日
	45%
	
162000

	竣工验收
	5%
	18000


6.3  付款说明：
6.3.1  提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费，乙方可提前 3个工作日书面通知甲方做好付款准备，并需提前提供发票。
    6.3.2  实际设计费按乙方完成的方案设计建筑面积核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额超过5%时，双方另行签订补充协议。
6.3.3  定金通过现金或银行转账到乙方账户。本合同履行后，定金抵作设计费。
    6.4  乙方应甲方要求发生的合同规定项目（本合同第三条款）以外的费用不包括在设计费用中。如发生上述费用，乙方应以书面形式提出并列明设计费用，得到甲方书面确认后的附加费用双方协商付款时间和付款比例。
   
第七条　双方责任
7.1  甲方责任：
7.1.1甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家相关规定及国家有关标准进行设计。
7.1.2 甲方提交上述资料及文件超过规定期限7天以内，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延。
7.1.3 甲方应在收到乙方提交的设计文件及图纸后，负责设计内容的审定，并及时对乙方工作给予明确指示。
7.1.4 原定设计任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按乙方实际完成的工作量，双方协商计算。
7.1.5 甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
7.1.6 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。
7.1.7 甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费用。
7.1.8 甲方在室内设计施工图落实以后，不得再以室内设计内容不满意为理由拒付室内   
      设计费。
7.1.9乙方报甲方认可的文件、数据、图纸，甲方应在7个工作日内予以回复。
7.2  乙方责任：
7.2.1乙方应严格按照国家相关规定及有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按本合同第五条规定的进度要求向甲方提交质量合格的设计资料，并对其负责。
7.2.2 采用的主要技术标准是：   现行国家、地方相关技术规范   。。
7.2.3 乙方须在每阶段明确地取得甲方在合理时限（一般为7工作日）内给予的书面同意批示后方可进入下一阶段的工作，但甲方超出合理时限又没有合理理由的，乙 方应认为已经同意并可进入下一阶段工作。乙方只可按甲方书面意见进行修改设 计。对已获甲方批准的设计，乙方不得擅自进行修改，如因技术或安全理由必须
       修改时，乙方应尽快书面通知甲方并获甲方书面同意后方可进行。
7.2.5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，并在开工前负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在12个月内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额可由双方商定。
7.2.6 此项目施工服务阶段周期为  365天。如因非乙方原因造成此项目施工周期延长一个月以上的，甲方应支付乙方相应的工作服务咨询费，收费标准由双方商定。   
第八条 有关知识产权
   8.1  设计版权归属：本设计合同所涉及的知识产权归甲乙双方共有，前提是甲方已按合同规定向乙方支付了相应的合同价款。
   8.2  乙方保证其完成的设计而产生的知识产权是无瑕疵的，如有第三方向甲方因上述设计而提出侵权起诉，因此诉讼而产生的所有费用由乙方承担，该费用包括但不仅限于诉讼费、律师费以及法院判决应承担的侵权赔偿等等。但如果是由于甲方未经乙
        方同意更改设计的原因导致第三方的投诉，则甲方应向乙方支付因诉讼产生的所有费用。
   8.3  双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，
泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第九条  税及关税
    9.1  中国政府根据现行税法对甲方课征有关执行本合同的一切税费，由甲方支付。
    9.2  中国政府根据现行税法对乙方课征有关执行本合同的一切税费，由乙方支付。
    第十条  违约责任
10.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；双方共同协商解决。
10.2  甲方应按本合同第七条规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按10.l条规定支付设计费。
10.3  由于乙方自身原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的 千分之五 。延期超过15天以上时，甲方有权终止合同。
10.4  合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。
第十一条 其他条款
11.1  乙方应在甲方要求的时间内至现场进行技术交底、参加图纸会审，随时为甲方提供本项目的设计技术咨询及阶段性成果汇报，甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补
充协议或技术咨询服务合同。
11.2  乙方不负责甲方在项目地建设管理部门报批报建资质及所需费用。
11.3  本和同包含12次乙方人员出差到甲方所在地施工服务差旅费，超出12次，由甲方承担乙方工作人员到甲方所在地而产生的差旅费用（住宿、交通等）。
11.4  乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第五条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。
11.5  本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、
性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。
11.7  甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方人员参加。出国费用，
其它费用由甲方支付。   
11.8  不可抗力：若发生不可预见及不可抗拒的因素，如台风、地震、洪水等自然灾害；鼠疫、霍乱等流行性灾情；战争、军事政变、劫持等恐怖事件，导致本合同无法继续实施时，经双方协商一致，可以解除本合同。
11.9  双方对本合同条款发生争议时，由双方协商解决，协商不成时，向项目所在地的人民法院提起诉讼；
   11.10 本合同适用法律为中华人民共和国法律法规。
11.11 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
11.12 本合同经双方签章后生效。
11.13 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。如对本合同进行补充修改后与原合同有不一致之处，按修改并经双方批准后的最后生效文本为准。
11.14 甲乙双方任何一方如对合同中的通讯地址有任何变更，应在变更后一周内书面通知对方。否则，以本合同约定的通讯地址为最终有效的送达文件的地址。
以下无合同正文。
甲方名称：洛阳浩德鑫置地有限公司　       乙方名称：北京东立玖鼎工程设计有限公司
（盖章） 　　　　　　　　　　　          （盖章）
法定代表人：（签字） 　　　　           　法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）　　　　 　           委托代理人：（签字）
地    址：  洛阳市经开区开元大道1号      地 址：北京市朝阳区东四环中路60号楼1202
                                                        
开户行：洛阳农商行李楼支行    开户行：中国农业银行股份有限公司北京展览中心支行

账号：67006011700000110        账号：11044301040000168
税号：91410307MA3XDL7PX6        税号：91110105599667126R
日期：2021.3                    日期： 2021.3




















附表：
	室内精装设计报价单

	名称
	位置
	改造后设计面积
	工作内容
	设计费（元/平米）
	小计（元）
	备注
	图例

	室内部分
	1F
	274
	室内设计
	500
	137000
	
	

	
	2F
	270
	室内设计
	500
	135000
	
	

	
	B1
	136
	室内设计
	500
	68000
	
	

	花园阳光房设计
	屋外花园
	30
	建筑/室内设计
	500
	15000
	
	

	外观方案设计
	
	680
	外立面设计
	15
	10200
	不含施工图设计
	

	设计费合计
	365200
	
	

	优惠总价合计：￥360000元整（ 大写人民币叁拾陆万元整）

	1：以上设计费不含委托方报建所需要的资质费用
	
	
	

	2: 以上设计费不含结构、消防、包含给排水、强弱电等专业设计、空调点位设计。
	
	
	

	3：以上设计面积为建筑图测量面积，具体以实际设计面积为准
	
	
	

	4：设计面积计算是以墙中线为准（阳台按1/2面积计算）
	
	
	

	5：本价格为含增值税价格6%.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	北京东立玖鼎工程设计有限公司

	
	
	
	
	
	
	2021.03.19
	

	
	
	
	
	
	
	
	








                     廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙方：北京东立玖鼎工程设计有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
   
 三、为维护招标人和投标人的合法利益，营造良好的商务环境，我们建立了多种举报渠道。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
[image: 32dc313b898daf07a491037a11ba2c8]（1）电话：王先生：18638357973
（2）电话：杨先生：15670305910
（3）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com
（4）直接和审计监察人员约定场所当面举报。
有下列行为之一可通过上述渠道进行举报：

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）

甲方：                              乙方： 
签署日期：                          签署日期：
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