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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2021-03-20 14:01

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 1490000.00

评标意见

山水文苑项目入户门制作与安装工程地产公司定标审批表-
张东飞-2021-03-20

张东飞

地产 地产-招采合约部

莘子园-工程部

一、开标：按照目前优化的招采办法：2021年3月11日16
点在地产三楼会议室由招采组织开标，现场竞谈，报价如
下：
1、浙江星月安防科技有限公司最终报价160万元；锁外屏
为液晶屏与样板间同款。
2、浙江春天门业有限公司最终报价1611390元；锁外屏为
液晶屏。
3、洛阳泽利建材有限公司最终报价1491800元；锁外屏为
普通屏。
以上各家税率为13%。
4、13日各家提供防火入户门及指纹锁样品，结合项目与样
板间一致意见，评标小组与浙江星月安防科技有限公司进
行指纹锁洽谈：最终报价145万元（指纹锁为PYS爱尔家
YSZ9,锁体周边及把手为玫瑰色）；用原样板间指纹锁去掉
汉字滚动功能最终报价152万元。
二、结合各家开标约谈的最终报价：
方案1：若用样板间同款指纹锁去掉滚动屏功能，
门总价从低到高：星月957360元-泽利970920元-春天
1021570元；
锁总价从低到高：泽利锁520880元-星月562640.02元-春
天589820元；其中，星月与春天指纹锁外屏为液晶屏，泽
利所为普通屏锁；
以上总价从低到高：泽利149.18万元-星月152万元-春天
161.139万元。
方案2：若星月用PYF爱尔家YSZ9锁类似样板间锁颜色，报
价排序：
门总价从低到高：星月957360元-泽利970920元-春天
1021570元；
锁总价从低到高：星月492640元-泽利520880元-春天
589820元，其中，星月与春天指纹锁外屏为液晶屏，泽利
所为普通屏锁；
以上总价从低到高：星月145万元-泽利149.18万元-春天
161.139万元。均在成本目标内。
三、3月18日定标会决议采用方案1：最终确定门与锁总报
价149万元，其中门总价为957360元；指纹锁总价532640
元，报价含专票税率为13%。具体见开标资料及定标会
签。

      2021年3月18日下午18：30由招采组织在总裁办公室
进行宜阳项目入户门招标定标会议，会议决定：该项目采
用原样板间同款的指纹锁（去掉滚动屏，保留语音功
能），为降低成本，会议当场决定与厂家电话约谈，厂家
表明与洛阳代理商直接签订指纹锁合同可省去浙江星月安
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评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26

首席执行官
2

首席财务官
2

首席运营官
2

集团审计部
2

工程审计经
理2

总裁2

成本总监2

防科技有限公司收取的5%的指纹锁管理费用，指纹锁减3
万元，最终门与锁总报价149万元。其中：入户门合同与星
月厂家签订，指纹锁与代理商洛阳汇銮商贸有限公司签
订。最终推荐总价综合最优的“ 浙江星月安防科技有限公
司”为入户门制作与安装工程的中标单位，“洛阳汇銮商
贸有限公司”为指纹锁供货及安装单位，均含专票税率为
13%，两家单位授权人为同一人。见附件评标报告及授
权。

     综上所述，评标小组统一意见：拟推荐“ 浙江星月安防
科技有限公司”为宜阳山水文苑项目入户门制作与安装工
程的中标单位，总价为957360元；“洛阳汇銮商贸有限公
司”为该项目指纹锁供货及安装的中标单位，总价532640
元。以上总价均含13%专票。

宜阳山水文苑项目入户门招标开标资料及定标 608K

宜阳山水文苑项目入户门招标评标报告.pdf 69.0K

宜阳山水文苑 入户门招标清单--清标--3.20最 51.5K

星月入户门授权书.jpg 287K

指纹锁授权书.jpg 477K

来自Android客户端
地产-招采合约部/杨艮要 20
21-03-26 11:24:02 批注

来自Android客户端
地产-成本管理部/王艳强 20
21-03-26 05:31:08 批注

地产-招采合约部/祝静静 20
21-03-26 08:36:52 批注

系统自动批准
集团-执行委员会/郭利好 2021-03-25 19:34:17 批准

集团-执行委员会/孙铮 2021-03-25 19:34:13 批准

来自Android客户端
集团-执行委员会/郭利好 2021-03-25 18:25:55 批准

1、密码锁要求防火功能，中标单位未能提该检测报告。
2、中标单位密码锁比样板间密码锁少液晶显示功能。
本次招标，中标单位初次报价非最低价，多次约谈，门价
格最低，密码锁非价格最低。

来自Android客户端
集团-审计部/齐全中 2021-03-25 16:47:56 批准

来自iPhone客户端
地产-风控中心/杨林桥 2021-03-24 08:29:29 批准

同意
地产高层/罗桦 2021-03-23 11:32:39 批准

同意
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招采总监2

项目总3

招采经理

申请人

系统自动批准
地产-成本管理部/王艳强 2021-03-23 09:09:43 批准

同意
地产-成本管理部/王艳强 2021-03-23 09:09:40 批准

同意

来自Android客户端
洛阳莘子园置业有限公司/静肖男 2021-03-23 08:59:05
批准

系统自动批准
地产-招采合约部/张东飞 2021-03-22 19:25:21 批准

地产-招采合约部/张东飞 2021-03-22 19:25:18 提交
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